

本会議から付託された議案 1 件を審査するため、平成 27 年 12 月 21 日に文教福祉委員会を開催しました。

議案第 90 号 工事請負契約締結の変更について

～内容～

平成 27 年 3 月 20 日に議決された総社東中学校耐震補強工事について、鉄筋コンクリート耐震壁の追加施工、外壁のひび割れ補修及び浮き部補修を追加施工することにより、工事費の増額が生じることから工事請負変更契約を締結しようとするもの。

～結果～

次のような審査の結果、全員一致で**原案を可決**すべきであると決定。

～質疑～

問：2回目の変更だが、変更は何回も可能なのか。

答：法律上、限度はないので問題ない。

問：当初から分からないのか。

答：実際に工事を行う際に足場を組んで打診検査を行ったり、間近で見ないと分からないこともある。

問：耐震壁の追加は、設計段階で分からなかったのか。

答：総社東中は昭和 54 年新築で昭和 59 年に南棟を増築した経緯があり、今回の耐震壁の追加はその両棟の境目であり、当時の総社市外二箇村中学校組合からその部分の図面の引継ぎがなされておらず詳細が分からなかった。