

## 報告第4号

### 予算の繰越しについて

令和4年度総社市水道事業会計予算を次のとおり翌年度に繰り越したので、地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第26条第3項の規定により、これを市議会に報告する。

令和5年6月9日提出

総社市長 片岡 聡 一

#### 報告理由

東部第5水源地更新工事外6件については、諸種の事情で年度内完了が見込めないことから、繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したものである。



令和4年度総社市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越額を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業の債	損留	益勘定資金			
資本的支出	建設改良費	東部第5水源地更新工事	637,780,000	237,291,000	400,489,000	280,000,000	120,489,000	0	0	世界的な資材不足の影響で納期が遅れ、年度内完了が困難なため	
資本的支出	建設改良費	小寺低区配水池築造工事	479,850,000	113,000,000	366,850,000	260,000,000	106,850,000	0	0	世界的な資材不足の影響で納期が遅れ、年度内完了が困難なため	
資本的支出	建設改良費	真壁流量調整弁設置(築造・場内配管)工事	22,000,000	8,000,000	14,000,000	0	14,000,000	0	0	水圧低下の原因調査に不測の日数を要し、年度内完了が困難なため	
資本的支出	建設改良費	門田(才ノ木)配水管布設工事	35,000,000	12,300,000	22,700,000	20,000,000	2,700,000	0	0	JRとの協議に不測の日数を要し、年度内完了が困難なため	
資本的支出	建設改良費	三須(大明神端)配水管布設工事	35,000,000	13,000,000	22,000,000	20,000,000	2,000,000	0	0	地元との協議に不測の日数を要し、年度内完了が困難なため	
資本的支出	建設改良費	刑部三須線配水管布設(2工区)工事	20,000,000	7,400,000	12,600,000	0	12,600,000	0	0	他請発注工事の竣工が遅れ、年度内完了が困難なため	
資本的支出	建設改良費	樋加圧ポンプ場外故障通報装置取替工事	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	世界的な資材不足の影響で納期が遅れ、年度内完了が困難なため	