

## 議案第8号

### 工事請負契約締結の変更について

令和5年1月12日をもって議決された、総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟）建設工事【建築主体工事】の工事請負契約について、次のとおり変更し、契約を締結する。

#### 記

- 1 工 事 名 総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟）建設工事【建築主体工事】
- 2 契 約 金 額 変更前 5,385,567,000円  
変更後 5,647,840,000円
- 3 契約の相手方 岡山市北区内山下一丁目1番13号  
株式会社大本組・梶岡建設株式会社・土井建設株式会社  
総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟）建設工事【建築主体工事】  
共同企業体  
代表者 株式会社大本組岡山支店  
執行役員支店長 川 波 秀 樹

令和6年2月27日提出

総社市長 片 岡 聡 一

#### 提案理由

本工事については、令和5年1月12日付けで市議会の議決を得て工事請負契約を締結し施工中であるが、急激なインフレーションに伴う工事費の増額が生じたため、工事請負変更契約を締結するに当たり、議会の議決を得た工事の変更契約であることから、市議会の議決を得ようとするものである。