

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年6月20日
変更種別	設計変更
工 事 名	（仮称）秦No. 24防火水槽新設工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	市内 秦 地内
工事概要	40t級防火水槽新設 1基 生コン（鉄筋構造物） V=24.2m³ 鉄筋加工組立 W=2.90t 防水塗装工 A=58m²
工 期	令和7年4月15日 ～ 令和7年10月6日
契約金額	9,559,000 円
変更金額	1,122,000 円
変更後の契約金額	10,681,000 円
契約業者	（株）中川組
契約変更の理由	当初掘削土の一部を埋戻材として流用する予定であったが、含水比の高い粘性土であったため全量処分とし、購入土に置きかえる。 また、幼稚園、小学校、消防本部の要請によりフェンス扉体及び駐禁表示ライン追加施工の要望があり、必要であると認められるため設置する。 以上の理由により増額変更となるものである。