

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年8月13日
変更種別	工期変更
委託名	金井戸下水路等測量設計業務
委託種別	土木関係建設コンサルタント業務
委託場所	総社市 金井戸 地内
委託概要	従前のとおり
契約業者	日本インフラマネジメント(株)
変更前の工期	令和7年6月11日 ～ 令和7年10月31日
変更後の工期	令和7年6月11日 ～ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	11,234,300 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	11,234,300 円
契約変更の理由	起業地内の農地で一部耕作を行っており、現場の立ち入りの調整に不測の日数を要したため。