

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年12月4日
変更種別	設計変更
工事名	塩田松熊線舗装補修工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 下倉 地内
工事概要	<p>施工延長 L=1150.0m W=2.7～3.8m オーバーレイ工(平均 t=3cm)A=837m²</p>
契約業者	(株)渡辺組
変更前の工期	令和7年9月9日 ～ 令和7年12月26日
変更後の工期	令和7年9月9日 ～ 令和7年12月26日
変更前の契約金額	5,423,000 円
変更金額	176,000 円
変更後の契約金額	5,599,000 円
契約変更の理由	<p>本工事は標準断面発注であり、詳細測量を行った結果、舗装面積等が変更となる。これらを精査した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年12月5日
変更種別	設計変更
委託名	真壁污水管測量詳細設計業務
委託種別	土木関係建設コンサルタント業務
委託場所	総社市 真壁 地内
委託概要	設計延長 L=83.9m 管路施設実施設計（推進工法） L=83.9m
契約業者	（株）荒谷建設コンサルタント 岡山支社
変更前の工期	令和7年6月10日 ～ 令和7年12月26日
変更後の工期	令和7年6月10日 ～ 令和7年12月26日
変更前の契約金額	9,262,000 円
変更金額	110,000 円
変更後の契約金額	9,372,000 円
契約変更の理由	本業務は、詳細設計を行うにあたり、測量範囲を増やす必要があるため、現地測量面積を増にする。また、4級基準点測量が必要となったため、併せて追加する。これらを精査した結果、増額変更となるものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年12月11日
変更種別	設計変更
工事名	金井戸下水路改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 金井戸 地内
工事概要	<p>施工延長 L=118.0m W=0.5m</p> <p>排水構造物工</p> <p>自由勾配側溝 B500×H900 L=99.7m</p> <p>B500×H1000 L=9.0m</p> <p>集水桝 700×700 N=3箇所</p>
契約業者	(有)ワールド吉備路
変更前の工期	令和7年4月21日 ～ 令和7年12月26日
変更後の工期	令和7年4月21日 ～ 令和7年12月26日
変更前の契約金額	15,532,000 円
変更金額	1,661,000 円
変更後の契約金額	17,193,000 円
契約変更の理由	<p>現場発生土を流用する予定であったが、土質が悪く流用土に適さないため、処分する必要が生じ、それに伴い不足土が発生するため、増額変更とするもの。側溝延長の増減については、起終点の取合い調整によるもの。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年12月15日
変更種別	工期変更
工事名	史跡鬼城山整備工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 奥坂 地内
工事概要	従前のとおり
契約業者	(株)エイチ
変更前の工期	令和7年8月8日 ～ 令和7年12月26日
変更後の工期	令和7年8月8日 ～ 令和8年1月30日
変更前の契約金額	15,011,700 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	15,011,700 円
契約変更の理由	材料を工期内に納入予定でしたが、作業員不足によるプラントの稼働が困難となり、材料(ビゼンソイル)の納入が間に合わないため、工期延期するものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年12月18日
変更種別	設計変更
委託名	総社市公共下水道管路調査(その4)業務
委託種別	土木関係建設コンサルタント業務
委託場所	総社市 中央一丁目 外 地内
委託概要	<p>管路診断 L=1.6km</p> <p>カメラ調査 L=1632m</p>
契約業者	(株)日新技術コンサルタント 岡山事務所
変更前の工期	令和7年7月11日 ～ 令和8年1月30日
変更後の工期	令和7年7月11日 ～ 令和8年1月30日
変更前の契約金額	9,240,000 円
変更金額	-495,000 円
変更後の契約金額	8,745,000 円
契約変更の理由	<p>本業務は、受注者の努力により、調査が促進したため、交通誘導警備員に減が生じる。また、調査実施の結果、数量に異同が生じる。これらを精査した結果、減額変更となるものである。</p>