

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年1月16日
変更種別	設計変更
工事名	秦(沢ヶ市)配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	<p>配水管布設工 DIP. GX ϕ 75mm L=9. 4m HPPE ϕ 75mm L=299. 2m HPPE ϕ 50mm L=118. 5m</p> <p>仕切弁設置工 ϕ 75mm 2基(不断水仕切弁) ϕ 75mm 3基(ソフトシール式) ϕ 50mm 5基(HPPE用ソフトシール式)</p> <p>給水工 1式</p>
契約業者	広成工業(有) 総社営業所
変更前の工期	令和7年9月19日 ～ 令和8年1月23日
変更後の工期	令和7年9月19日 ～ 令和8年1月23日
変更前の契約金額	30,346,800 円
変更金額	1,003,200 円
変更後の契約金額	31,350,000 円
契約変更の理由	標準的影響幅で舗装復旧面積を計上していたが、道路管理者の影響確認立会いにより、水道工事で影響を受けた既設舗装版の状態が悪化していることが判明し、取り壊しおよび復旧面積の増加が必要となったため。