

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年10月3日
変更種別	設計変更
工事名	井尻野(井山)配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市 井尻野 地内
工事概要	配水管布設工 HPPEφ75mm L=393.4m HPPEφ50mm L=10.3m 仕切弁設置工 φ75mm 1基(ソフトシール式) φ75mm 3基(HPPE用ソフトシール式) φ50mm 2基(HPPE用ソフトシール式) 空気弁設置工 φ25mm 1基 給水工 1式
契約業者	(株)クラカン 総社支店
変更前の工期	令和7年7月17日 ～ 令和7年10月10日
変更後の工期	令和7年7月17日 ～ 令和7年10月10日
変更前の契約金額	22,471,900 円
変更金額	-812,900 円
変更後の契約金額	21,659,000 円
契約変更の理由	当初、既設舗装版の影響部を想定し復旧面積を計上していたが、実施の結果、既設舗装版の状態が良好であったため、影響部の舗装版切断及び舗装復旧面積等が減となる。これらを精査した結果、減額変更となる。