

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年12月18日
変更種別	設計変更
工事名	三須(下水関連)配水管移設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市            三須            地内
工事概要	<p>配水管布設工 HPPEφ75mm L=165.3m</p> <p>仕切弁設置工 ソフトシール仕切弁φ50mm N=2基</p>
契約業者	浅沼建設工業(株)
変更前の工期	令和7年9月18日    ～    令和7年12月26日
変更後の工期	令和7年9月18日    ～    令和7年12月26日
変更前の契約金額	13,669,700 円
変更金額	399,300 円
変更後の契約金額	14,069,000 円
契約変更の理由	<p>試掘および施工中に既存構造物が確認されたことから、伏越し等に使用する曲管継手が増となるため。 その他諸数量の異同は現地取合わせによるもの。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和7年12月23日
変更種別	工期変更
工事名	宿配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市                  宿                  地内
工事概要	従前のおとり
契約業者	(株)プラスワン
変更前の工期	令和7年9月3日      ～      令和8年1月30日
変更後の工期	令和7年9月3日      ～      令和8年2月27日
変更前の契約金額	44,770,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	44,770,000 円
契約変更の理由	交差点付近における掘削調査の結果、ヒューム管等の埋設管が複数確認され、当初計画どおりの布設が困難となったことから、布設位置および使用材料の変更が必要となり、これらに関する確認および検討に時間を要したため。