

社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 中間評価書

平成 26年3月13日

計画の名称	6 市民の生活交流の強化と道路の安全性の向上															
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 (5年間)	交付対象	総社市													
計画の目標	市村合併した旧総社市と旧清音村の生活交流と市の中心を南北に流れる高梁川に分断された東側と西側の地域の一体化を図る。 また、安全で円滑な人の移動や物資の効率的な輸送を進め地域活力の創造を図る。															
計画の成果目標（定量的指標）	安全かつ円滑な交通の支障となっている箇所解消及び自転車、歩行者の交通難所の解消															
定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考												
	当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)													
① 渋滞箇所の解消数	0	0	2													
② 歩行者の通行に危険な箇所の解消数	0	3	5													
中 間 評 価																
○中間評価の実施体制、実施時期																
中間評価の実施体制	土木課		中間評価の実施時期	・平成26年3月 公表の方法 ・総社市ホームページに掲載												
1. 交付対象事業の進捗状況																
交付対象事業																
A1 道路事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					備考
											H22	H23	H24	H25	H26	
6-A1-1	道路	一般	総社市	直接	総社市	市町村道	交安	(1)三因上中島本線	歩道整備 L= 415m	総社市						
6-A1-2	道路	一般	総社市	直接	総社市	市町村道	改築	(1)清音神在本線	バイパス L=3300m	総社市						
6-A1-3	道路	一般	総社市	直接	総社市	市町村道	改築	(他)南溝手支線3024号道	現道拡幅 L= 285m	総社市						
6-A1-4	道路	一般	総社市	直接	総社市	市町村道	交安	(1)中央井手本線	歩道整備 L= 280m	総社市						
6-A1-5	道路	一般	総社市	直接	総社市	市町村道	交安	(1)元町井手本線	歩道整備 L= 420m	総社市						
小計（道路事業）																
合計																
B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					備考	
										H22	H23	H24	H25	H26		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

