

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年2月2日
変更種別	設計変更
工事名	窪木3109道1号橋修繕工事
工事種別	とび・土工・コンクリート工
工事場所	総社市 南溝手 地内
工事概要	<p>橋梁補修 N=1橋  伸縮装置取替工 一式  ひび割れ補修工 一式  橋面防水工 一式</p>
契約業者	(株)竹川建設
変更前の工期	令和7年9月10日 ~ 令和8年2月13日
変更後の工期	令和7年9月10日 ~ 令和8年2月13日
変更前の契約金額	6,721,000 円
変更金額	1,441,000 円
変更後の契約金額	8,162,000 円
契約変更の理由	<p>事前測量の結果、ひび割れ注入工延長を増とするもの。橋面からの雨水の浸透による床版への影響を抑制するため、本工事施工時に合わせて実施することが合理的であり、現地再確認の結果、補修の必要が認められるため橋面防水工を追加するもの。その他諸数量の異同は、現地精査により変更するもの。これらを精査した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年2月2日
変更種別	設計変更
工事名	井風呂谷川砂防公園遊具更新工事
工事種別	とび・土工・コンクリート工
工事場所	総社市 見延 地内
工事概要	遊具更新 N=1式 複合遊具 N=1基
契約業者	大久保体器(株)
変更前の工期	令和7年9月10日 ~ 令和8年2月18日
変更後の工期	令和7年9月10日 ~ 令和8年2月18日
変更前の契約金額	4,829,000 円
変更金額	352,000 円
変更後の契約金額	5,181,000 円
契約変更の理由	特記仕様書のとおり、実施にあたり現地立会を行った結果、岩山の基礎コンクリートの取壊し工を追加施工したことにより、増額変更となるものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年2月5日
変更種別	設計変更
工事名	宿赤浜本線舗装補修工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 下林 地内
工事概要	<p>施工延長 L=300.0m W=6.3~7.0m            オーバーレイ平均t=5cm A=2024m<sup>2</sup>            オーバーレイ平均t=3cm A=41m<sup>2</sup>            外側線復旧 白 W=150mm L=607.2m            中央線復旧 黄 W=150mm L=163.5m            破線復旧 白 W=150mm L=70.0m            破線復旧 黄 W=150mm L=37.1m</p>
契約業者	(株)たけうち
変更前の工期	令和7年11月13日 ~ 令和8年2月13日
変更後の工期	令和7年11月13日 ~ 令和8年2月13日
変更前の契約金額	8,475,500 円
変更金額	2,568,500 円
変更後の契約金額	11,044,000 円
契約変更の理由	<p>当初標準断面で発注しており、工事施工に先立ち現地詳細測量及び路面状況の再確認を行った結果、当初予定箇所より損傷が著しい箇所を確認したため、施工箇所の一部を変更した。            当初数量 L=270m A=1701m<sup>2</sup>            変更数量 L=300m A=2065m<sup>2</sup>            上記理由により増額変更するものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年2月10日
変更種別	設計変更
工事名	道路照明補修工事
工事種別	電気工事
工事場所	総社市 駅南一丁目 地内
工事概要	道路照明補修 灯具取替 N=6基
契約業者	琴浦電気(株) 総社営業所
変更前の工期	令和7年11月18日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年11月18日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	4,733,300 円
変更金額	425,700 円
変更後の契約金額	5,159,000 円
契約変更の理由	現地確認の結果、照明灯が1基切れているため、灯具取替を追加するものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年2月10日
変更種別	設計変更
工事名	上原支線3111号道外区画線補修工事
工事種別	塗装工事
工事場所	総社市 秦 外 地内
工事概要	<p>施工延長 L=2245.7m                  区画線工 L=3470.1m</p>
契約業者	東亜興産(株)
変更前の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年2月20日
変更後の工期	令和7年10月17日 ~ 令和8年2月20日
変更前の契約金額	3,513,400 円
変更金額	490,600 円
変更後の契約金額	4,004,000 円
契約変更の理由	<p>本工事において、当初予定箇所に近接する地区において白線の劣化が確認された。道づくり事業の促進を図るため、本工事において一体的に施工することが効率的と判断されるため施工延長が増となる。これらを再計算した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年2月12日
変更種別	設計・工期変更
工事名	東総社中原本線舗装補修(1工区)工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 中央六丁目 外 地内
工事概要	<p>施工延長 L=147.0m W=6.80m                  切削オーバーレイ(t=5cm) A=1010m<sup>2</sup>                  区画線 外側線 L=325.7m                  矢印等 L=356.2m</p>
契約業者	(有)ワールド吉備路
変更前の工期	令和7年11月18日 ~ 令和8年2月20日
変更後の工期	令和7年11月18日 ~ 令和8年3月13日
変更前の契約金額	8,272,000 円
変更金額	946,000 円
変更後の契約金額	9,218,000 円
契約変更の理由	<p>当初標準断面で発注しており、工事施工に先立ち現地測量の結果、舗装補修面積27㎡増、区画線(矢印)の復旧が生じ、延長356.2m増となる。その他諸数量の増減については、現地精査による。                  上記理由により増額変更するものである。                  併せて、施工数量増加に伴い、標準工期確保のため工期延期するものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年2月13日
変更種別	設計変更
工事名	福谷支線3005号道舗装補修工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 福谷 地内
工事概要	<p>施工延長 L=500.0m W=2.4~3.6m                      オーバーレイ工（平均t=3cm） A=1481m<sup>2</sup></p>
契約業者	（株）竹川建設
変更前の工期	令和7年11月12日 ~ 令和8年2月25日
変更後の工期	令和7年11月12日 ~ 令和8年2月25日
変更前の契約金額	5,709,000 円
変更金額	429,000 円
変更後の契約金額	6,138,000 円
契約変更の理由	<p>本工事は標準断面発注であり、実施測量の結果、舗装面積が増加等となる。その他諸数量の異同は、現地精査により変更するものである。これらを精査した結果、増額変更となるものである。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年2月16日
変更種別	設計変更
工事名	下倉支線3048号道改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 下倉 地内
工事概要	<p>施工延長 L=65.0m  盛土工  路体盛土 V=237m<sup>3</sup>  路床盛土 V=179m<sup>3</sup>  排水構造物工  角フリューム300 L=43.2m</p>
契約業者	(株)シンケン
変更前の工期	令和7年9月18日 ~ 令和8年3月6日
変更後の工期	令和7年9月18日 ~ 令和8年3月6日
変更前の契約金額	8,305,000 円
変更金額	1,254,000 円
変更後の契約金額	9,559,000 円
契約変更の理由	当初、法勾配を1:1.5で計画していたが、地元協議により、1:1.8としたことにより諸数量が変更となるため、増額変更となるものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年2月16日
変更種別	設計変更
工事名	山崎目田線改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	<p>施工延長 L=27.5m W=6.3m(7.0m)                  ブロック積 A=126m<sup>2</sup>                  ガードレール L=32m</p>
契約業者	(株)風早
変更前の工期	令和7年10月31日 ~ 令和8年3月31日
変更後の工期	令和7年10月31日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	13,222,000 円
変更金額	2,761,000 円
変更後の契約金額	15,983,000 円
契約変更の理由	起終点のブロック積の取合いを考慮し、施工延長を増としたため、増額変更となるものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年2月24日
変更種別	工期変更
委託名	福谷農地造成用地測量業務
委託種別	測量業務
委託場所	総社市 福谷 地内
委託概要	従前のおり
契約業者	(株)山陽設計 総社営業所
変更前の工期	令和7年8月6日 ~ 令和8年2月27日
変更後の工期	令和7年8月6日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	4,829,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	4,829,000 円
契約変更の理由	関連事業の進捗の遅れにより不測の日数を要し、一部作業の着手ができず、当該業務の委託期間内の完了が困難となったため。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年2月27日
変更種別	工期変更
工事名	南国府東水路改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 金井戸 地内
工事概要	従前のおり
契約業者	(有)鷺原設備
変更前の工期	令和7年9月22日 ~ 令和8年3月6日
変更後の工期	令和7年9月22日 ~ 令和8年3月31日
変更前の契約金額	7,406,300 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	7,406,300 円
契約変更の理由	農地への取排水設備の設置に伴う地元協議に不測の日数を要したため。