

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年4月16日
変更種別	設計変更
工事名	北溝下水道路改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市 北溝手 地内
工事概要	<p>施工延長 L=79.8m B=0.3~0.5m</p> <p>排水構造物工 500角フリューム L=46.1m</p> <p>自由勾配側溝 300 * 500 L=27.5m 500 * 400 L=1.8m 500 * 500 L=1.9m</p> <p>現場打集水柵 500 * 500 N=1.0基</p>
契約業者	(株)竹川建設
変更前の工期	令和7年11月12日 ~ 令和8年4月30日
変更後の工期	令和7年11月12日 ~ 令和8年4月30日
変更前の契約金額	5,357,000 円
変更金額	781,000 円
変更後の契約金額	6,138,000 円
契約変更の理由	<p>流用予定であった現場発生土が流用に適さない4種及び石であったため、残土処分が増となり、不足土を増とする必要がある。また、歩行者の安全性を考慮し、誘導員の増員及び敷鉄板の追加計上の必要性を認めたことにより、増額変更となるものである。</p>