

## 報告第 6 号

### 予算の繰越しについて

令和 7 年度総社市下水道事業会計予算を次のとおり翌年度に繰り越したので、地方公営企業法（昭和 2 7 年法律第 2 9 2 号）第 2 6 条第 3 項の規定により、これを市議会に報告する。

令和 8 年 6 月 1 2 日提出

総社市長 片 岡 聡 一

### 報告理由

三須汚水管埋設（2 工区）工事外 7 件については、諸種の事情で年度内完了が見込めないことから、繰越計算書のとおり翌年度に繰り越したものである。



# 令和7年度総社市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位:円)

| 款     | 項     | 事業名                    | 予算計上額       | 支払義務<br>発生額 | 翌年度<br>繰越額  | 左の財源内訳     |             |              | 不用額 | 翌年度繰越額に係る繰越を要するた<br>な卸資産の<br>購入限度額 | 説明                          |
|-------|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-----|------------------------------------|-----------------------------|
|       |       |                        |             |             |             | 国庫補助金      | 企業債         | 損益勘定<br>留保資金 |     |                                    |                             |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 三須汚水管埋設(2工区)工事         | 97,831,800  | 0           | 97,831,800  | 0          | 97,800,000  | 31,800       | 0   | 0                                  | 地元協議に不測の日数を要し、年度内完了が困難なため   |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 総社下水処理場外実施設計業務(LED化)   | 10,690,000  | 3,790,000   | 6,900,000   | 3,450,000  | 0           | 3,450,000    | 0   | 0                                  | 設計対象箇所の追加に伴い、年度内完了が困難なため    |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 総社下水処理場(汚泥脱水設備)の建設工事委託 | 200,800,000 | 93,800,000  | 107,000,000 | 58,850,000 | 48,100,000  | 50,000       | 0   | 0                                  | 資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が困難なため  |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 清音浄化センター高圧ケーブル外取替修繕    | 3,960,000   | 0           | 3,960,000   | 0          | 0           | 3,960,000    | 0   | 0                                  | 資材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が困難なため  |
| 資本的支出 | 建設改良費 | 総社三輪汚水幹線排水不良修繕         | 158,873,000 | 0           | 158,873,000 | 0          | 0           | 158,873,000  | 0   | 0                                  | 資機材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が困難なため |
| 計     |       |                        | 472,154,800 | 97,590,000  | 374,564,800 | 62,300,000 | 145,900,000 | 166,364,800  | 0   | 0                                  |                             |

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

(単位:円)

| 款       | 項    | 事業名                    | 予算計上額      | 支払義務<br>発生額 | 翌年度<br>繰越額 | 左の財源内訳 |     |              | 不用額 | 翌年度繰越額に係る繰越を要するた<br>な卸資産の<br>購入限度額 | 説明                           |
|---------|------|------------------------|------------|-------------|------------|--------|-----|--------------|-----|------------------------------------|------------------------------|
|         |      |                        |            |             |            | 国庫補助金  | 企業債 | 損益勘定<br>留保資金 |     |                                    |                              |
| 下水道事業費用 | 営業費用 | 中央一丁目外人孔更生工事           | 6,989,400  | 0           | 6,989,400  | 0      | 0   | 6,989,400    | 0   | 0                                  | 他工事との調整に不測の日数を要し、年度内完了が困難なため |
| 下水道事業費用 | 営業費用 | 総社三輪汚水幹線排水不良(溢水対策)委託業務 | 15,177,042 | 0           | 15,177,042 | 0      | 0   | 15,177,042   | 0   | 0                                  | 本体との調整に不測の日数を要し、年度内完了が困難なため  |
| 下水道事業費用 | 営業費用 | 総社三輪汚水幹線排水不良修繕         | 53,130,000 | 0           | 53,130,000 | 0      | 0   | 53,130,000   | 0   | 0                                  | 資機材の調達に不測の日数を要し、年度内完了が困難なため  |
| 計       |      |                        | 75,296,442 | 0           | 75,296,442 | 0      | 0   | 75,296,442   | 0   | 0                                  |                              |