

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年5月15日
変更種別	設計変更
工事名	遠方監視システム更新(西部地区)工事
工事種別	電気工事
工事場所	総社市 市内一円 地内
工事概要	システム更新 1式 制御盤更新 3箇所 遠方監視装置設置 13箇所 WEB用監視システム更新 1式
契約業者	田中機電工業(株)
変更前の工期	令和7年2月20日 ~ 令和8年8月28日
変更後の工期	令和7年2月20日 ~ 令和8年8月28日
変更前の契約金額	93,747,500 円
変更金額	14,043,700 円
変更後の契約金額	107,791,200 円
契約変更の理由	特記仕様書に記載の通り, 本工事において機能追加する監視システム用のWEB監視システムについても同等の内容が監視できるようにした。以上を精査した結果, 増額変更となる。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年5月21日
変更種別	設計変更
工事名	下原砂古配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市 下原 地内
工事概要	<p>配水管布設工 HPPE φ75mm L=669.8m</p> <p>仕切弁設置工 挿口付仕切弁 φ75mm N=2基 仕切弁 φ75mm N=1基 挿口付仕切弁 φ50mm N=2基</p> <p>消火栓設置工 消火栓 φ75mm N=1基</p>
契約業者	(株)エンスイ工業
変更前の工期	令和7年11月14日 ~ 令和8年5月29日
変更後の工期	令和7年11月14日 ~ 令和8年5月29日
変更前の契約金額	39,703,400 円
変更金額	908,600 円
変更後の契約金額	40,612,000 円
契約変更の理由	本工事は概算数量発注であり、請負者現地測量において提出された詳細図、数量計算書により精査した結果、増変更となる。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年5月21日
変更種別	設計変更
工事名	久代配水池更新工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市 久代 地内
工事概要	<p>PC造円筒形配水池 V=1,600m³×1池 配水管布設工 DIP. GX φ300~φ150 L=83.4m 送水管布設工 DIP. GX φ150 L=8.9m 越流・排水管布設工 DIP. GX φ200 L=32.1m 仕切弁 φ300~150 N=16基 空気弁 φ25 N=1基 流量計ピット 1式 減圧弁 φ150 1基</p>
契約業者	(株)安部日鋼工業岡山営業所・(株)カザケン総社支店 久代配水池更新工事共同企業体
変更前の工期	令和6年9月27日 ~ 令和8年8月28日
変更後の工期	令和6年9月27日 ~ 令和8年8月28日
変更前の契約金額	298,100,000 円
変更金額	63,976,000 円
変更後の契約金額	362,076,000 円
契約変更の理由	<p>既設配水池撤去工事において、設計時には使用中であり飲料水に異物等が混入するのを防ぐため内部塗膜のアスベスト事前調査を実施していなかった。そのため撤去前にアスベスト事前調査を行った結果、内壁及び屋根、底版からアスベストが検出された。 内壁、屋根のアスベスト除去工を追加する。 当初、現場進入路が歪曲な形状、車幅を考慮し生コン車を小型車としていたが、現地詳細調査の結果、大型車での搬入が可能であると判断されるため生コン車を大型車へ変更する。 以上を精査した結果、増額変更となる。</p>

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年5月25日
変更種別	設計変更
工事名	久代配水池(電気計装設備)更新工事
工事種別	電気工事
工事場所	総社市 久代 地内
工事概要	配水池計装盤 1面 投込式水位計 1式 配水流量計 1式 既設計装盤改造 1式
契約業者	ミツワ電設(株)
変更前の工期	令和7年8月26日 ~ 令和8年8月28日
変更後の工期	令和7年8月26日 ~ 令和8年8月28日
変更前の契約金額	20,020,000 円
変更金額	1,100,000 円
変更後の契約金額	21,120,000 円
契約変更の理由	本工事において、岡山県広域水道企業団計装盤との信号送受信方法が既設から変更となり、企業団側の計装盤回路の改造が必要となったため追加した。以上を精査した結果、増額変更となる。