

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年6月19日
変更種別	設計変更
工事名	宿368－2番地先配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市 宿 地内
工事概要	配水管布設工 HPPE φ 50mm L=60. 4m 仕切弁設置工 仕切弁 φ 50mm N=1基(挿口付ソフトシール式) 仕切弁 φ 50mm N=1基(ソフトシール式)
契約業者	(株)エンスイ工業
変更前の工期	令和8年4月23日 ～ 令和8年6月26日
変更後の工期	令和8年4月23日 ～ 令和8年6月26日
変更前の契約金額	5,885,000 円
変更金額	275,000 円
変更後の契約金額	6,160,000 円
契約変更の理由	交通誘導員について、当初は設計基準に基づき標準的な人数を計画していたが、地元との協議の結果、安全面を考慮し交通誘導員が増となる。 また、実施にあたり、現地取合わせの結果、諸数量に変更が生じたため増変更となる。