

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年6月22日
変更種別	設計変更
工事名	秦中央本線改良(舗装)工事
工事種別	ほ装工事
工事場所	総社市 秦 地内
工事概要	施工延長 L=700.0m W=5.5(7.0)m 舗装工 表層工(t=5cm) A=4973m2 上層路盤(t=10cm) A=5060m2 下層路盤(t=10cm) A=4469m2 区画線工 溶融式区画線(白, 実線) L=1430.8m 溶融式区画線(白, 破線) L=381.0m
契約業者	大洋建設工業(株)
変更前の工期	令和7年11月21日 ~ 令和8年6月30日
変更後の工期	令和7年11月21日 ~ 令和8年6月30日
変更前の契約金額	49,951,000 円
変更金額	1,111,000 円
変更後の契約金額	51,062,000 円
契約変更の理由	工事施工範囲内のマンホールの高さ調節の必要性が生じたため。 令和8年3月26日付け, 大洋建設工業株式会社より, 工事請負契約書第25条第6項の規定に基づき請負代金額の変更の請求がなされたため。