変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年9月7日
変更種別	設計変更
工事名	日羽大古屋線外路肩除草業務
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市　　日羽　　地内
工事概要	施工延長　L=4025m 除草工　A=6318m2
契約業者	（有）小林コーポレーション
変更前の工期	令和8年5月28日　～　令和8年9月25日
変更後の工期	令和8年5月28日　～　令和8年9月25日
変更前の契約金額	3,572,800 円
変更金額	156,200 円
変更後の契約金額	3,729,000 円
契約変更 の理由	実施測量より，草刈面積が減となる。また実施にあたり，草処分量が減，側溝清掃延長が増，枝打ち工が追加となる。 これらを再計算した結果，増額変更となるものである。

変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年9月11日
変更種別	工期変更
工事名	東総社駅前泉本線改良工事
工事種別	土木一式工事
工事場所	総社市　　福井　　地内
工事概要	従前のとおり
契約業者	(株)プラスワン
変更前の工期	令和8年4月22日　～　令和8年11月27日
変更後の工期	令和8年4月22日　～　令和9年1月29日
変更前の契約金額	24,926,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	24,926,000 円
契約変更の理由	工事期間中に，水道工事及び電柱工事が実施されることとなり，これらの関連工事との工程調整により不足の日数を要し，当初予定していた工程での工事完了が困難となったため，工期を延期するもの。