変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年7月30日
変更種別	設計変更
工事名	総社８１２－５番地先配水管布設工事
工事種別	水道施設工事
工事場所	総社市　　総社　　地内
工事概要	配水管布設工 HPPEφ５０mm　L＝１０．８m HPPEφ７５mm　L＝１７．３m 仕切弁設置工 仕切弁φ７５mm N＝１基（ソフトシール式） 仕切弁φ５０mm N＝２基（挿し口付HPPEソフトシール式）
契約業者	広成工業（有）総社営業所
変更前の工期	令和8年6月12日　～　令和8年8月7日
変更後の工期	令和8年6月12日　～　令和8年8月7日
変更前の契約金額	4,864,200 円
変更金額	349,800 円
変更後の契約金額	5,214,000 円
契約変更の理由	舗装復旧について，当初は設計基準に基づき標準的な範囲を計画していたが，道路管理者（地域応援課）との協議の結果，本復旧面積が追加となる。 また，現地取合わせ結果，接続材料に変化が生じたため，増額変更となる。