変更契約一覧表（400万円超）

契約変更日	令和8年8月20日
変更種別	設計変更
工事名	遠方監視システム更新（東部地区）工事
工事種別	電気工事
工事場所	総社市　　市内一円　　地内
工事概要	システム更新　1式 制御盤更新　2箇所 遠方監視装置設置　11箇所 WEB用監視システム更新　1式
契約業者	ミツワ電設（株）
変更前の工期	令和7年2月19日　～　令和8年8月28日
変更後の工期	令和7年2月19日　～　令和8年8月28日
変更前の契約金額	68,472,800 円
変更金額	3,104,200 円
変更後の契約金額	71,577,000 円
契約変更 の理由	特記仕様書に掲載のとおり，本工事において機能追加する監視システム用の WEB監視システムについても同等の内容が監視できるようにした。 以上を精査した結果，増額変更となる。