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本会議から付託された議案１件を審査するため、平成 30 年１１月２９日に文教福祉委員

会を開催しました。 

    

    

議案第議案第議案第議案第８８８８８８８８号号号号        

工事請負契約締結工事請負契約締結工事請負契約締結工事請負契約締結の変更の変更の変更の変更についてについてについてについて    

    

～内容～～内容～～内容～～内容～    

総社小学校校舎改築電気設備工事において、コンクリートガラの処分及び電気設備工事の

追加施工が必要となり工事費の増額が生じたもの 

 

～結果～～結果～～結果～～結果～    

次のような審査の結果、全員一致で原案を可決原案を可決原案を可決原案を可決すべきであると決定した。 

 

～質疑～～質疑～～質疑～～質疑～    

問問問問：：：：変更内容について、金額の内訳と変更事由が生じた時期はいつか。変更内容について、金額の内訳と変更事由が生じた時期はいつか。変更内容について、金額の内訳と変更事由が生じた時期はいつか。変更内容について、金額の内訳と変更事由が生じた時期はいつか。    

答：コンクリートガラの処分の金額は１５万 1,000 円で、電気設備工事の追加金額は 26 万

円である。また、コンクリートガラが出た時期については５月と９月、屈削時に地中から

でたものであり、現在校庭内で処分待ちの状態である。    

 

    


