
議案第５９号 

 

工事請負契約締結の変更について 

 

 令和５年１月１２日をもって議決された，総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟）建設

工事【電気設備工事】の工事請負契約について，次のとおり変更し，契約を締結   

する。 

 

記 

 

１ 工 事 名  総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟）建設工事【電気設備工事】 

２ 契 約 金 額  変更前 １，２１７，６７４，８１０円 

          変更後 １，３８３，６２０，８１０円 

３ 契約の相手方  総社市真壁１６２８番３ 

          株式会社中電工・カジノン株式会社・山陽電設株式会社 

          総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟）建設工事【電気設備工事】 

          共同企業体 

          代表者 株式会社中電工総社配電センター 

              所 長 髙 見 佳 規 

 

  令和６年９月２日提出 

 

 

                     総社市長 片 岡 聡 一 

 

 

 提案理由   

本工事については，令和５年１月１２日付けで市議会の議決を得て工事請負 

契約を締結し施工中であるが，急激なインフレーションに伴う工事費の増額が 

生じたため，工事請負変更契約を締結するに当たり，議会の議決を得た工事の  

変更契約であることから，市議会の議決を得ようとするものである。 
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