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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第５項の規定に基づ
き，令和５年度の工事監査を実施したので，その結果を同条第９項の規定
により，次のとおり公表する。 

 
    
 
     令和６年３月２９日 
 
 
 
                総社市監査委員 風 早 俊 昭 
 
 
                総社市監査委員 三  宅   啓  介 
  



令和５年度 
 
 

工事監査結果報告書 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
総 社 市 監 査 委 員 



令和５年度工事監査報告書 
 
第１ 総社市監査基準への準拠 
   令和５年度工事監査は，総社市監査基準に準拠して実施した。 
 
第２ 監査の種類 
   地方自治法施行令第１９９条第５項に基づく工事監査 
 
第３  監査の対象 

令和５年度において施工中の工事のうち，次の工事について選定し監査対象とし
た。 

工 事 名 契約金額（税込） 
令和 5年 9月 25 日現在 工事担当部課 契約担当部課 

１ 総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟） 
建設工事【建築主体工事】 

５，３３０，５８９，０００
円 

建設部 
建築住宅課 

総務部 
契約検査課 

２ 総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟） 
建設工事【電気設備工事】 

１，２１７，６７４，８１０
円 

建設部 
建築住宅課 

総務部 
契約検査課 

３ 総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟） 
建設工事【機械設備工事】 

１，０５６，５２８，０００
円 

建設部 
建築住宅課 

総務部 
契約検査課 

工事の詳細は別表のとおり 
 
第４ 監査の着眼点及び主な実施内容 

今回の監査は，令和５年度中に施工している上記工事について，計画・調査・設
計・仕様・積算・契約・施工管理・監理（監督）・試験・検査等が適切かつ効率的に
行われているかどうかという観点で実施し，関係書類の調査をするとともに関係職
員から説明を聴取した。また，関係職員の立会いを求め実地調査を行った。 
なお，この監査では技術調査業務を協同組合総合技術士連合に委託し，同組合技

術士による書類審査及び現場施工状況調査を行い，その意見を参考にした。 
 
第５ 監査の実施場所及び日程 
     １ 実施場所 総社市役所及び対象工事現場 

２ 実施日程 令和６年２月１３日（火） 
 
第６ 監査の結果 

工事の技術調査を実施した結果はおおむね適正と認められた。所見は次のとおり。 



１ ≪所見≫ 
総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟）建設工事にかかる【建築主体工事】，【電気設備工

事】及び【機械設備工事】における計画・調査・設計・仕様・積算・契約・施工管理・
監理（監督）・試験・検査等の工事関係書類は，おおむね良好で適切に整備されてお
り，現段階での施工及び進捗状況は，設計図書に従い適切な監督のもと，おおむね良
好で適切に施工されていた。 
今後，建設工事における品質管理については，材料の適合性や施工の正確性など証

拠保存の意識を持って，記録や写真のデータ保存をされたい。 
なお，技術的に細部にわたる事項，要望する事項，その他軽易な事項については，

その都度関係者に改善等を指示したので，記述を省略した。 
 
 
２ ≪意見≫ 

本工事は，老朽化や耐震性能，ユニバーサルデザイン，防災拠点としての機能不足
などの課題を抱えている市庁舎の建替え工事である。 
現市本庁舎は，昭和４４年に建設され５０年以上経過し，施設，設備の老朽化のみ

ならず，耐震基準のIs値が庁舎１階では０.２以下で，大規模災害時に防災拠点とな
る庁舎が，昭和５６年の新耐震基準を満たさず，災害への対応が万全でない。さらに
狭あい化による庁舎分散にともなう市民サービス低下や，構造上解消が困難な制約に
よるユニバーサルデザイン，バリアフリーへの対応不足，施設管理コストの増大等
様々な課題を抱えている現状を考慮すると，新庁舎建設の必要性は十分理解できる。 
新庁舎では，一部他団体等での使用が予定されているフロアがあるが，建物利用方

法，管理区分，情報セキュリティ，費用負担などについて，相手方と協議のうえ合意
を図られたい。 
今後とも，労働安全を確保するとともに，必要な品質管理を行い，工期内完成に向

けて適切な施工管理に努められたい。 
なお，今後の市他事業等推進時の参考となるよう，効果評価を実施されたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表  
1  総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟）建設工事【建築主体工事】 
所管課 工 事 概 要 
建設部 
建築住宅課 

１) 工事場所 ： 総社市  中央一丁目地内 
２）工事概要 ： 主要用途 庁舎 
         敷地面積 １３,８３６.９２㎡ 

建築面積  ３,３６３.７４㎡ 
延床面積 １４,４２８.８６㎡ 
構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

庁舎棟【免震構造】８階建  
議会棟【耐震構造】４階建 

        最高高さ ３６.７１ｍ 
３）請 負 者 ： ㈱大本組・梶岡建設㈱・土井建設㈱ 総社市新庁

舎（庁舎棟・議会棟）建設工事【建築主体工事】
共同企業体 

４）設 計 者 ： 業務委託  
(委託先：大建設計・倉森建築設計事務所 設計
共同企業体）  

５）監 理 者 ： 業務委託  
               (委託先：大建設計・倉森建築設計事務所 設計

共同企業体） 
６) 事 業 費 ： 設計金額 ５,３１４,１００,０００円（税込） 

請負金額 ５,３１３,０００,０００円（税込） 
落 札 率 ９９.９７％    ※当初契約時 

７）工    期 ： 令和 5年 1月 12 日 ～ 令和 7年 1月 11 日    
８）工事進捗状況 ： 計画 ２４.０％  

実施 ２４.０％ 
（令和 5年 12 月 31 日 現在 ） 

９）工事監督員 ：  建設部  建築住宅課 主幹 林 琢也 
 
 
 
 
 
 
 



２ 総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟）建設工事【電気設備工事】 
所管課 工 事 概 要 
建築部 
建築住宅課 

１) 工事場所 ： 総社市  中央一丁目地内 
２）工事概要 ： 主要用途 庁舎 
         敷地面積 １３,８３６.９２㎡ 

建築面積  ３,３６３.７４㎡ 
延床面積 １４,４２８.８６㎡ 
構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

庁舎棟【免震構造】８階建  
議会棟【耐震構造】４階建 

        最高高さ ３６.７１ｍ 
３）請 負 者 ： ㈱中電工・カジノン㈱・山陽電設㈱総社市新庁

舎（庁舎棟・議会棟）建設工事【電気設備工事】
共同企業体 

４）設 計 者 ： 業務委託  
（委託先：大建設計・倉森建築設計事務所 設計
共同企業体）  

５）監 理 者 ： 業務委託  
 (委託先：大建設計・倉森建築設計事務所 設計
共同企業体） 

６) 事 業 費 ： 設計金額：１,３８３,８００,０００円（税込） 
請負金額：１,２１７,６７４,８１０円（税込） 
落 札 率：８７.９９％ 

７）工    期 ： 令和 5年 1月 12 日 ～ 令和 7年 1月 11 日    
８）工事進捗状況 ： 計画 １０.５％  

実施 １０.５％ 
（令和 5年 12 月 31 日 現在 ） 

９）工事監督員 ： 建設部  建築住宅課 主幹 林 琢也 
 
 
 
 
 
 
 
 



３ 総社市新庁舎（庁舎棟・議会棟）建設工事【機械設備工事】 
所管課 工 事 概 要 
建設部 
建築住宅課 

１) 工事場所 ： 総社市  中央一丁目地内 
２）工事概要 ： 主要用途 庁舎 
         敷地面積 １３,８３６.９２㎡ 

建築面積  ３,３６３.７４㎡ 
延床面積 １４,４２８.８６㎡ 
構  造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 

庁舎棟【免震構造】８階建  
議会棟【耐震構造】４階建 

        最高高さ ３６.７１ｍ 
３）請 負 者 ： 朝日管工㈱・信江工業㈱・㈲秋山設備総社市新

庁舎（庁舎棟・議会棟）建設工事【機械設備工
事】共同企業体 

４）設 計 者 ： 業務委託  
（委託先：大建設計・倉森建築設計事務所 設計
共同企業体）  

５）監 理 者 ： 業務委託  
 (委託先：大建設計・倉森建築設計事務所 設計
共同企業体） 

６) 事 業 費 ： 設計金額：１,１４８,４００,０００円（税込） 
請負金額：１,０５６,５２８,０００円（税込） 

        落 札 率：９２.００％ 
７）工    期 ： 令和 5年 1月 12 日 ～ 令和 7年 1月 11 日    
８）工事進捗状況 ： 計画  ７.６％  

実施  ７.６％   
（令和 5年 12 月 31 日 現在 ） 

９）工事監督員 ： 建設部  建築住宅課 主幹 林 琢也 
 


