

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和03年11月30日

計画の名称	総社市宅地耐震化推進事業												
計画の期間	令和03年度 ~ 令和06年度 (4年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	総社市												
計画の目標	大規模盛土造成地の変動予測調査（第一次スクリーニング）で抽出された大規模盛土造成地について全箇所現地踏査し、危険性の高い箇所の第二次スクリーニングを実施することで、宅地耐震化事業を推進し、災害に強い都市づくりを目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	50	A	50	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標（定量的指標）  定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R3補正）	（R4末）	（R6末）
1	第二次スクリーニング対象箇所の選定 第一次スクリーニングによって抽出された大規模盛土造成地34箇所において現地踏査・優先度評価を行い、第二次スクリーニング計画の策定を行う。	0%	100%	100%
2	第二次スクリーニングの実施 策定された計画に沿って第二次スクリーニング（地盤調査，安定計算等）を実施する。（2箇所を予定）	0%	50%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	-	避難行動要支援者名簿の提供	-
総社市国土強靱化地域計画に基づき実施される要素事業：A全て																

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	総社市	直接	総社市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	変動予測調査(第二次スクリー ニング計画の作成, 第二次 スクリーニングの実施)	総社市						50	-		
												小計						50		
											合計						50			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04			
配分額 (a)	5	0			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	5	0			
前年度からの繰越額 (d)	0	5			
支払済額 (e)	0	5			
翌年度繰越額 (f)	5	0			
うち未契約繰越額(g)	5	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	100	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	年度末際の予算配分(補正)であったため				