

総社市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

	内 容	市の動向	国の動向
25年度	4月	事業計画の検討	◆第1回会議(4/26) 基本指針
	5月		◇第1回基準検討部会(5/8) こども園認定基準, 地域型保育事業の認可基準等 ◆第2回会議(5/31) 基本指針, 保育の必要性の認定, 確認制度
	6月		○自治体向け説明会(6/10) 基本指針, 保育の必要性の認定, 確認制度 ◆第3回会議(6/21) 基本指針, 保育の必要性の認定, 確認制度 ◇第2回基準検討部会(6/28) こども園認定基準, 小規模保育事業, 確認制度, 地域子ども・子育て支援事業
	7月	●第1回会議(7/9)  委員委嘱, 現行計画の評価・検証, ニーズ調査票の検討  計画策定業者の決定	◆第4回会議(7/5) 基本指針, 保育の必要性の認定, 確認制度 ◇第3回基準検討部会(7/25) こども園認定基準, 小規模保育事業, 確認制度, 地域子ども・子育て支援事業 ◆第5回会議(7/26) 基本指針, 保育の必要性の認定, 確認制度
	8月	○ニーズ調査内容決定 ○ニーズ調査送付	○自治体向け説明会(8/6) 基本指針, 小規模保育 ◇第4回基準検討部会(8/29) こども園認定基準, 小規模保育事業, 確認制度, 地域子ども・子育て
	9月	○ニーズ調査票回収	◆第6回会議(9/13) 保育の必要性の認定, 確認制度 ◇第5回基準検討部会(9/20) こども園の認可基準, 地域型保育, 確認制度, 公定価格
	10月	◆ニーズ調査集計, 分析	◆第7回会議(10/3) 保育の必要性の認定, 確認制度 ◇第6回基準検討部会(10/18) 地域型保育, 確認制度, 公定価格, 地域子ども・子育て支援事業 ○自治体向け説明会(10/30) 市町村向けシステム構築
	11月	○調査結果分析	◇第7回基準検討部会(11/15) 公定価格, こども園の認可基準, 地域型保育, 地域子ども・子育て支援事業 ▼第8回会議(11/20) 保育の必要性の認定, 確認制度, こども園保育要領の審議経過 ◇第8回基準検討部会(11/25) 地域型保育, 地域子ども・子育て支援事業, 公定価格
	12月	●第2回会議(12/19)	◇第9回基準検討部会(12/11) 地域型保育事業, こども園の認可基準, 確認制度, 地域子ども・子育て支援事業 ◆第9回会議◇第10回基準検討部会合同会議(12/16) 保育の必要性の認定, 公定価格, 放課後児童クラブ ◆第10回会議◇第11回基準検討部会合同会議(12/26) 地域型保育事業, 地域型子ども・子育て支援事業, 確認事業, こども園の認可基準, 保育の必要性の認定, 公定価格
	1月	◆地域の子育て支援団体・NPO等へのヒヤリング調査(1/30)	○学校教育・保育量の見込みを検討 ○各種事業量の見込みを検討
	2月	○「確保方策」等を検討	◆第11回会議◇第12回基準検討部会合同会議(1/15) 保育の必要性の認定, 公定価格・利用者負担 ○自治体向け説明会(1/24) 保育の必要性の認定, 確認制度, こども園の認可基準, 地域型保育事業 ◆第12回会議◇第13回基準検討部会合同会議(1/29) こども園保育要領, 公定価格・利用者負担
	3月	●第3回会議(3/14)	◇第14回基準検討部会(2/14) 公定価格・利用者負担 ◇第15回基準検討部会(2/24) 公定価格・利用者負担 ○認可・運営基準等の提示(政省令等の公布)
26年度	4月	◇「量の見込み」を県へ報告	○給付額(公定価格)の骨格提示
	5月	●第4回会議 教育, 保育, 支援拠点事業の確保方策	新たな制度のための条例制定準備 ・地域型保育事業の認可基準 ・確認を受ける施設・事業の運営基準 ・支給認定基準 ・放課後児童クラブの設備運営基準
	6月	◇「確保方策」等を県へ報告・調整	事業計画案(確保方策等)の取りまとめ
	7月	●第5回会議 事業計画案(事業量見込み, 確保方策等)	
	8月		◇事業計画を県へ報告
	9月	■各種条例の議会上程	○9月議会で条例制定
	10月	◆事業計画最終調整 ○パブリックコメントの実施	○「量の見込み」, 「確保方策」に基づき, 認可・確認の準備
	11月	※最終調整	平成27年度の新制度に向けた取り組み ・支給認定事務開始 ・入所手続き・利用調整 ・放課後児童クラブ利用手続開始 ○当初予算要求
	12月	●第6回会議 (事業計画書の確認, 新制度への対応等)	
	1月		
	2月		
	3月	◇事業計画書を県知事へ提出	○3月議会で予算審議