

休日等取得計画表(記入例)

工事名 : ○○工事
期 間 : 令和○年6月3日～令和○年1月31日

凡例 ●:土・日曜日, 指定曜日又は振替日
○:上記以外の休日

月	6																														月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
行事			始期日																					現場着手日										
計画																														2	100.0%	2	100.0%	
実績																														2		2		

月	7																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
行事												振替日			海の日																				
計画						●	●						●	●	○					●	●						●	●				8	100.0%		
実績						●						●	●	●	○					●	●						●	●				8			

月	8																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
行事											山の日	振替休日	夏季休暇	夏季休暇	夏季休暇								振替日												
計画			●	●						●	●	○	○	○	○		●	●						●	●							9	100.0%		
実績			●	●						●	●	○	○	○	○		●	●					●	●								9			

月	9																														月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月				
行事							振替日																秋分の日	振替休日										
計画	●													●	●	○					●	●	○								9	100.0%		
実績	●													●	●	○					●	●	○								9			

月	10																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木				
行事														スポーツの日																					
計画	●				●	●						●	●	○						●	●					●	●					9	88.9%		
実績	●				●	●						●	●	○						●	●					●	●					8			

月	11																														月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
行事	振替日		文化の日	振替休日									振替日										勤労感謝の日											
計画	●	●	●	○					●	●					●	●							●	●							9	111.1%		
実績	●	●	●	○					●	●				●	●								●	●							10			

月	12																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
行事					指定曜日	指定曜日						指定曜日	指定曜日						指定曜日	指定曜日															
計画	●				●	●						●	●							●	●							●	●			9	100.0%		
実績	●				●	●						●	●							●	●							●	●			9			

月	1																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
行事	元旦	年末年始休暇	年末年始休暇										成人の日		現場完成日																				
計画	○	○	○	●	●							●	●	○																		4	100.0%		
実績	○	○	○	●	●							●	●	○																		4			

達成率＝「休日実績の累計日数」／「土・日曜日または指定曜日の累計日数」
※休日実績は、休日として取得した土・日曜日又は指定曜日の日数とする。(発注者が認めた振替日を含む。)
現場着手日とは工事現場において作業(準備工事を除く。)に着手した日をいう。
現場完成日とは当該現場における作業が完了した日をいう。

完全週休2日
月単位
通期

達成
未達成