

休日等取得計画表(記入例)

工事名 : ○○工事  
期 間 : 令和○年6月3日～令和○年1月31日

凡例 ●:土・日曜日の休日及び振替日  
○:上記以外の休日

月	6																														月計		累計		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
行事			始期日												月単位の週休2日については、対象期間が28日以上あることを確認																				
計画																															2	100.0%	2	100.0%	
実績																															2		2		

月	7																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
行事												振替日			海の日																				
計画						●	●						●	●	○					●	●						●	●				8	100.0%	10	100.0%
実績						●						●	●	●	○					●	●						●	●				8		10	

月	8																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土				
行事											山の日	振替休日	夏季休暇	夏季休暇	夏季休暇								振替日												
計画			●	●						●	●	○	○	○	○		●	●						●	●							9	100.0%	19	100.0%
実績			●	●						●	●	○	○	○	○		●	●					●	●								9		19	

月	9																														月計		累計		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月					
行事							振替日									敬老の日							秋分の日	振替休日											
計画	●							●	●				●	●	○						●	●	○					●	●			9	100.0%	28	100.0%
実績	●						●		●				●	●	○						●	●	○					●	●			9		28	

月	10																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木				
行事														スポーツの日																					
計画	●				●	●						●	●	○						●	●					●	●					9	88.9%	37	97.3%
実績	●				●	●						●	●	○						●	●					●	●					8		36	

月	11																													月計		累計			
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					
行事	振替日		文化の日	振替休日																			勤労感謝の日												
計画		●	●	○					●	●						●	●						●	●					●			9	111.1%	46	100.0%
実績	●	●	●	○					●	●						●	●						●	●					●			10		46	

月	12																															月計		累計		
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
行事					振替日																															
計画	●						●	●						●	●							●	●						●	●	○	○	9	100.0%	55	100.0%
実績	●				●		●	●						●	●							●	●						●	●	○	○	9		55	

月	1																															月計		累計	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金				
行事	元旦	年末年始休暇	年末年始休暇										成人の日	現場完成日																					
計画	○	○	○	●	●							●	●	○																		4	100.0%	59	100.0%
実績	○	○	○	●	●							●	●	○																		4		59	

達成率＝「休日実績の累計日数」／「土・日曜日の累計日数」  
※休日実績は、休日として取得した土・日曜日の日数とする。（発注者が認めた振替日を含む。）  
現場着手日とは工事現場において作業（準備工事を除く。）に着手した日をいう。  
現場完成日とは当該現場における作業が完了した日をいう。

（市役所記入欄）

☐ 月単位

☐ 達成

☐ 通期

☐ 未達成