

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度				2022年度				2023年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
岡山県	総社市	水内	原					①・② → ③・④											
		阿曾	奥坂									①・② → ③・④							
			黒尾									①・② → ③・④							
			東阿曾	①・② → ③・④															
		久代	久代									①・② → ③・④							
		秦	秦									①・② → ③・④							
		山手	地頭片山									①・② → ③・④							
		総社	福井									①・② → ③・④							
		新本	新本									①・② → ③・④							
		清音	清音軽部	①・② → ③・④															
		園芸(吉備路もも出荷組合)		①・② → ③・④															
		園芸(総社もも生産組合)		①・② → ③・④															
		園芸(秦果樹生産出荷組合)		①・② → ③・④															
		園芸(福井新田茄子生産組合)		①・② → ③・④															
		園芸(セロリ・メロン生産組合)		①・② → ③・④															
		池田	榎谷 見延					①・② → ③・④				①・② → ③・④							
		山田	山田					①・② → ③・④											
		三輪	三輪									①・② → ③・④							
		上記以外の地区					今後取組みを検討				今後取組みを検討								