

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2020年度				2021年度				2022年度				2023年度				2024年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
岡山県	総社市	水内	原						①・②		③・④												
		阿曾	奥坂									①・②			③・④								
			黒尾									①・②			③・④								
			東阿曾			①・②	③・④																
		久代	久代									①・②			③・④								
		秦	秦									①・②			③・④								
		山手	地頭片山									①・②			③・④								
		総社	福井									①・②			③・④								
		新本	新本									①・②			③・④								
		清音	清音軽部			①・②	③・④																
		園芸(吉備路もも出荷組合)				①・②	③・④																
		園芸(総社もも生産組合)				①・②	③・④																
		園芸(秦果樹生産出荷組合)				①・②	③・④																
		園芸(福井新田茄子生産組合)				①・②	③・④																
		園芸(セロリ・メロン生産組合)				①・②	③・④																
		池田	楨谷						①・②		③・④		①・②		③・④								
			見延																				
		山田	山田						①・②		③・④												
		三輪	三輪													①・②	③・④			①・②	③・④		
		神在	神在																		①・②	③・④	
		上記以外の地区						今後取組みを検討				今後取組みを検討											