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・道路橋梁
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点検・修繕計画一覧表



1 八代橋 富原久代本線 総社市八代 1994 26 55.8 11.0 613.8 2 鋼橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 西川橋 富原久代本線 総社市久代 1975 45 40.3 7.4 298.2 2 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ 〇 〇
路面段差

※補修完了
8

1 池田橋 丸尾池田本線 総社市新本 1985 35 22.8 5.7 130.0 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 臼井橋 井手赤浜本線 総社市上林 1982 38 75.7 7.8 590.5 4 混合橋 ○ H27年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ 〇
舗装クラック処理
伸縮装置取替え

13

1 江崎橋 窪木作山本線 総社市上林 1994 26 19.8 12.0 237.6 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ 路面補修（歩道）※補修完了

1 袋橋 長良下林本線 総社市下林 1993 27 30.4 7.2 218.9 2 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 中原高架橋 東総社中原本線 総社市中原 2003 17 119.7 24.2 2896.7 5 ＰＣ橋 跨道橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅱ R2年度 Ⅱ 〇 落下防止ネット設置※補修済み 0.1

1 下向橋 船山下向線 総社市久代 1972 48 35.1 4.7 165.0 2 鋼橋 ○ H27年度 Ⅲ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ
ひび割れ注入

断面修復　※補修済み
16.6

1 薙田橋 薙田小原線 総社市新本 2004 16 30.7 7.2 221.0 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 西ノ地橋 西の地市場線 総社市槙谷 1972 48 35.7 2.5 89.3 2 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 高塚橋 赤浜線 総社市赤浜 1978 42 42.0 4.7 197.4 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ 〇 支承取替え

1 市場橋 市場屋敷線 総社市新本 1952 68 20.1 3.1 62.3 5 石橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ 0.1

1 新大黒橋 藤原別所線 総社市久代 1988 32 45.6 11.1 506.2 3 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅲ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ
路面段差

断面修復　※補修済み
1.9

1 宮田中屋線１号橋 宮田中屋線 総社市槙谷 1993 27 15.5 4.8 74.4 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 槻大橋 美袋槻線 総社市美袋 2004 16 263.0 8.2 2156.6 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 天神橋 天神上林線 総社市上林 1999 21 23.3 5.2 121.2 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 大黒橋 久代支線３１３３号道 総社市久代 1974 46 45.7 4.8 219.4 3 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅲ H31年度 Ⅲ 〇 〇 〇
路面段差※補修完了

橋面防水済、断面修復、ひび割れ補修 5

1 天王橋 久代支線３０６８号道 総社市久代 1976 44 46.1 4.8 221.3 3 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ 〇 〇 断面修復 4

1 平田橋 山田支線５０４２号道 総社市山田 1985 35 44.7 5.0 223.5 3 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 恵美寿橋 新本支線３０７４号道 総社市新本 1988 32 45.0 5.2 234.0 2 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 高本上橋 新本支線３１６３号道 総社市新本 1952 68 24.5 2.2 53.9 6 石橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ 0.1

1 峰渡橋 原支線３０５１号道 総社市影 1971 49 24.0 3.6 86.4 1 鋼橋 ○ H27年度 Ⅱ H31年度 Ⅲ H31年度 Ⅲ 〇 〇 〇
路面段差

支承取り替え、塗装
10

1 向田橋 日羽支線３０８２号道 総社市日羽 1995 25 24.3 4.8 116.6 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 本村下橋 見延支線３０６５号道 総社市見延 1973 47 30.0 3.6 108.0 2 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ 〇 塗装 10

1 本村橋 見延支線３１２４号道 総社市見延 1996 24 36.0 5.0 180.0 2 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ 〇

1 中島橋 見延支線３０５０号道 総社市見延 1971 49 43.9 3.0 131.7 3 鋼橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 保木橋 見延支線３０５０号道 総社市見延 2012 8 31.1 5.2 161.7 2 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 鷺瀬橋 上林支線３０７３号道 総社市南溝手 1972 48 31.6 5.2 164.3 2 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 座頭橋 上林支線３０８１号道 総社市南溝手 1998 22 31.8 9.0 286.2 2 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 樋詰下橋 長良支線５０５８号道 総社市長良 1973 47 28.0 3.6 100.8 2 鋼橋 ○ H27年度 Ⅱ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ
路面段差

塗装　　※補修済み
10.8

1 長良橋 長良支線３１１６号道 総社市長良 1981 39 28.5 5.0 142.5 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 久米橋 久米支線３２２０号道 総社市久米 1974 46 16.0 3.6 57.6 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 長良北橋 長良支線５０５０号道 総社市長良 1981 39 27.3 2.3 62.8 2 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 玉買沖上橋 槙谷支線３００８号道 総社市槙谷 1972 48 24.1 2.6 62.7 2 鋼橋 ○ H27年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅲ R2年度 Ⅲ 〇 塗装　※補修済 13.1

1 市場沖橋 槙谷支線５０４９号道 総社市槙谷 1972 48 19.5 1.6 31.2 2 鋼橋 ○ H27年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅲ R2年度 Ⅲ 〇 〇 〇 塗装 7

1 山ノ下沖橋 槙谷支線５０５１号道 総社市槙谷 1965 55 24.1 1.9 45.8 3 鋼橋 ○ H28年度 Ⅲ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ 支承補修 　※補修済み 3.9

1 畑ヶ野下２号橋 槙谷支線５０６１号道 総社市槙谷 1972 48 24.9 2.2 54.8 2 鋼橋 ○ H27年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅲ R2年度 Ⅲ 〇 〇
横桁補強・下部工断面修復※補修済

塗装
17

1 砂川３号橋 黒尾支線５０７９号道 総社市黒尾 1980 40 22.1 2.6 57.5 2 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 新中島橋 見延支線３０５５号道 総社市見延 2000 20 46.8 6.2 290.2 2 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 砂川５号橋 黒尾支線８００４号道 総社市黒尾 1982 38 27.4 2.4 65.8 2 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 市場南橋 新本支線３１５２号道 総社市新本 1989 31 15.1 6.2 93.6 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 夫婦橋 久代支線３１４０号道 総社市久代 1988 32 36.0 11.2 403.2 2 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 新本橋 新本支線３１４８号道 総社市新本 2001 19 31.0 6.3 195.3 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３４４０道４号橋 総社支線３４４０号道 総社市総社 1973 47 14.9 7.0 104.3 4 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-3 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 境橋 山田支線３０５３号道 総社市山田 1928 92 15.5 5.0 77.5 2 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅲ H31年度 Ⅲ 〇 〇 断面修復　※補修済 3.1

1 大正橋 黒尾支線３２１７号道 総社市久米 1972 48 20.1 6.3 126.6 2 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 新橋 南溝手支線３１５９号道 総社市南溝手 1994 26 30.2 5.2 157.0 2 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 古橋 南溝手支線３１６０号道 総社市南溝手 1994 26 30.2 5.2 157.0 2 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０４５道１号橋 奥坂支線５０４５号道 総社市奥坂 1994 26 15.2 1.5 22.8 1 鋼橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 本村橋 見延支線８０２１号道 総社市見延 1992 28 20.6 5.2 107.1 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３１３８道１号橋 久代支線３１３８号道 総社市久代 1994 26 15.5 10.2 158.1 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 豪渓橋 槙谷支線３１４９号道 総社市槙谷 1973 47 32.8 6.5 213.2 3 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅱ H31年度 Ⅲ H31年度 Ⅲ ○ 〇 〇
橋面防水※補修済

断面修復、ひび割れ補修
26.8

1 ３０７０道１号橋 久代支線３０７０号道 総社市久代 2003 17 47.7 10.0 477.0 2 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-1 Ⅱ R2年度 Ⅱ 〇

1 大谷橋 山田支線３０４４号道 総社市山田 2008 12 16.8 6.2 104.2 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 石原上三輪１号橋 石原上三輪本線 総社市真壁 不明 2.4 7.7 18.5 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 石原下三輪１号橋 石原下三輪本線 総社市三輪 不明 2.3 13.0 29.9 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 中原上三輪１号橋 中原上三輪本線 総社市中原 不明 2.8 5.7 16.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 真壁中原１号橋 真壁中原本線 総社市真壁 不明 2.6 16.3 42.4 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 東総社中原２号橋 東総社中原本線 総社市井手 不明 9.1 27.0 245.7 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 東総社中原１号橋 東総社中原本線 総社市真壁 不明 3.2 22.7 72.6 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 東総社中原６号橋 東総社中原本線 総社市井手 不明 5.7 22.4 127.7 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 東総社中原４号橋 東総社中原本線 総社市中原 不明 4.5 22.0 99.0 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 東総社中原５号橋 東総社中原本線 総社市中原 不明 4.8 22.9 109.9 1 ＢＯＸ 跨道橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 東総社中原３号橋 東総社中原本線 総社市三輪 不明 2.3 45.8 105.3 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 真壁井手本線1号橋 真壁井手本線 総社市真壁 不明 2.2 13.2 29.0 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ
舗装クラック処理

※補修完了
0.1

1 門田井手２号橋 中央井手本線 総社市総社一丁目 不明 3.0 19.7 59.1 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 中央本線１号橋 中央本線 総社市中央二丁目 不明 3.7 14.9 55.1 1 ＲＣ橋 ○ ○ H26年度 Ⅲ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ
ひび割れ注入、断面修復

※補修完了
5.7

1 中央本線２号橋 中央本線 総社市中央六丁目 不明 2.5 32.5 81.3 1 ＢＯＸ ○ ○ H26年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 門田小寺１号橋 門田小寺本線 総社市門田 不明 14.0 18.4 257.6 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 諸上常盤橋２号橋 諸上常盤橋本線 総社市真壁 不明 3.1 6.5 20.2 1 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ
路面段差

※補修完了
0.1

1 諸上常盤橋３号橋 諸上常盤橋本線 総社市真壁 不明 3.2 27.9 89.3 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅱ H31年度 Ⅲ H31年度 Ⅲ 〇 〇 断面修復　※補修済 2.8

1 諸上常盤橋１号橋 諸上常盤橋本線 総社市駅前一丁目 不明 2.9 11.6 33.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 駅前浅尾２号橋 駅前浅尾本線 総社市駅前一丁目 不明 2.9 4.0 11.6 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 駅前浅尾１号橋 駅前浅尾本線 総社市溝口 不明 2.8 5.7 16.0 1 石橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 門田湛井２号橋 門田湛井本線 総社市門田 不明 3.8 6.7 25.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 門田湛井２号歩橋 門田湛井本線 総社市門田 不明 4.0 2.0 8.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 門田湛井１号橋 門田湛井本線 総社市門田 不明 4.3 9.2 39.6 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 井尻野福井１号橋 井尻野福井本線 総社市井尻野 不明 4.4 20.2 88.9 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 浅尾井山３号橋 浅尾井山本線 総社市井尻野 不明 3.0 4.3 12.9 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

当該道路
橋の緊急
輸送道別

跨道橋
跨線橋 H31 Ｒ4 Ｒ5R2 Ｒ3 H31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

Ｒ5
以
降

径間数 橋種
経過
年数

点検
区分

所在地

所在地
（起点側）

路線 架設年次
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1 浅尾井山２号橋 浅尾井山本線 総社市井尻野 不明 2.4 6.8 16.3 1 混合橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 浅尾井山１号橋 浅尾井山本線 総社市井尻野 不明 3.9 5.8 22.6 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 小寺福井本線１号橋 小寺福井本線 総社市泉 不明 2.4 13.1 31.4 1 ＢＯＸ 跨道橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 北宮福井２号橋 北宮福井本線 総社市福井 不明 4.4 3.2 14.1 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 阿部橋 北宮福井本線 総社市福井 不明 4.4 9.5 41.8 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 北宮福井１号橋 北宮福井本線 総社市福井 不明 3.8 6.5 24.7 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 服部駅黒尾１号橋 服部駅黒尾本線 総社市北溝手 不明 4.3 9.0 38.7 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 長良下林１号橋 長良下林本線 総社市長良 不明 8.5 8.3 70.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 長良下林４号橋 長良下林本線 総社市下林 不明 4.6 7.4 34.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 長良下林５号橋 長良下林本線 総社市下林 不明 2.4 7.3 17.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 窪木作山３号橋 窪木作山本線 総社市上林 不明 3.4 14.0 47.6 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 窪木作山４号橋 窪木作山本線 総社市上林 不明 2.1 12.3 25.8 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 井手赤浜３号橋 井手赤浜本線 総社市下林 不明 2.7 5.5 14.9 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 井手赤浜５号橋 井手赤浜本線 総社市赤浜 不明 4.7 4.5 21.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 東宮延本線１号橋 東宮延本線 総社市井手 不明 2.6 3.7 9.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 富原久代１号橋 富原久代本線 総社市久代 不明 2.7 5.0 13.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 山田別所１号橋 山田別所本線 総社市山田 不明 2.6 8.5 22.1 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 山田別所２号橋 山田別所本線 総社市久代 不明 3.2 14.5 46.4 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 丸尾池田１号橋 丸尾池田本線 総社市新本 不明 2.7 5.7 15.4 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 丸尾池田２号橋 丸尾池田本線 総社市新本 不明 3.6 7.3 26.3 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 山田本線１号橋 山田本線 総社市山田 不明 4.3 8.5 36.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅲ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ ○ 架替え　※補修済 2.8

1 下秦本線１号橋 下秦本線 総社市秦 不明 3.1 30.1 93.3 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 秦中央本線立体橋 奏中央本線 総社市秦 2002 18 4.7 23.8 111.9 1 ＲＣ橋 跨道橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 滝の端草田４号橋 滝の端草田本線 総社市下倉 不明 14.3 5.1 72.9 1 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 滝の端草田２号橋 滝の端草田本線 総社市福谷 不明 4.6 5.1 23.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅲ H31年度 Ⅲ 〇 〇 断面修復 2

1 滝の端草田１号橋 滝の端草田本線 総社市秦 不明 12.7 4.7 59.7 1 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 原堤防本線１号橋 原堤防本線 総社市原 不明 12.9 5.8 74.8 1 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 正満寺下橋 上茶屋塚元本線 総社市宍粟 不明 13.1 5.1 66.8 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ
路面クラック処理

※補修完了
0.1

1 上茶屋塚元１号橋 上茶屋塚元本線 総社市宍粟 不明 3.2 5.8 18.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 宇山延原２号橋 宇山延原本線 総社市種井 不明 8.0 3.8 30.4 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 宇山延原１号橋 宇山延原本線 総社市延原 不明 4.9 4.6 22.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 １１０１道１号橋 三因上中島本線 総社市清音軽部 不明 3.4 3.8 12.9 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 三本松橋 地頭片山岡谷本線 総社市地頭片山 不明 2.1 4.8 10.1 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 打橋橋 打橋本線 総社市三須 不明 3.8 5.0 19.0 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 新大溝橋 岡谷本線 総社市岡谷 不明 7.0 6.5 45.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ
路面クラック処理

※補修完了
0.1

1 金比羅川橋 宿南中央本線 総社市宿 不明 4.7 5.0 23.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 砂止橋 岡谷宿本線 総社市宿 1970 50 7.0 7.1 49.7 2 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ 〇 〇 断面修復 2.5

1 平山１号橋 岡谷宿本線 総社市宿 1971 49 4.8 9.8 47.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 立石橋 岡谷宿本線 総社市宿 不明 5.2 5.8 30.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 門田桜谷線１号橋 門田桜谷線 総社市小寺 不明 3.6 7.1 25.6 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 藪田兎登木１号橋 藪田兎登木線 総社市福井 不明 3.0 13.6 40.8 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 福井大谷線１号橋 福井大谷線 総社市福井 不明 3.3 19.4 64.0 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 久米線１号橋 久米線 総社市久米 不明 2.4 4.2 10.1 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅱ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ 2

1 西阿曽板畑１号橋 西阿曽板畑線 総社市奥坂 不明 2.6 6.0 15.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 西阿曽奥坂１号橋 西阿曽奥坂線 総社市奥坂 不明 4.9 7.4 36.3 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

2 東阿曽宮原２号橋 東阿曽宮原線 総社市東阿曽 不明 2.4 2.9 6.96 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 東阿曽宮原１号橋 東阿曽宮原線 総社市東阿曽 不明 3.8 6.1 23.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ
路面クラック補修

※補修完了
0.1

1 西山菰口線３号橋 西山菰口線 総社市北溝手 不明 3.8 9.9 37.6 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 西山菰口線２号橋 西山菰口線 総社市窪木 不明 4.9 9.7 47.5 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 西山菰口線１号橋 西山菰口線 総社市総社 不明 4.2 14.0 58.8 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 諸上南溝手１号橋 諸上南溝手線 総社市総社 不明 2.3 4.0 9.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 諸上南溝手２号橋 諸上南溝手線 総社市総社 不明 2.3 4.0 9.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 諸上南溝手３号橋 諸上南溝手線 総社市総社 不明 2.3 4.0 9.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 諸上南溝手４号橋 諸上南溝手線 総社市総社 不明 2.3 4.0 9.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 諸上南溝手５号橋 諸上南溝手線 総社市総社 不明 2.3 4.0 9.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 大文字菰口１号橋 大文字菰ﾛ線 総社市窪木 不明 2.1 3.8 8.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 大文字菰口４号橋 大文字菰ﾛ線 総社市窪木 不明 7.0 3.6 25.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ
路面段差

※補修完了
0.1

1 大文字菰口３号橋 大文字菰ﾛ線 総社市窪木 不明 5.2 3.4 17.7 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 作山線１号橋 作山線 総社市日羽 不明 2.2 7.2 15.8 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 出張作山線１号橋 出張作山線 総社市井手 不明 4.6 4.0 18.4 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 出張作山線２号橋 出張作山線 総社市三須 不明 4.2 4.4 18.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ
路面段差

※補修完了
0.1

1 延三須線１号橋 延三須線 総社市井手 不明 3.3 4.2 13.9 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ
路面段差

※補修完了
0.1

1 延三須線２号橋 延三須線 総社市三須 不明 4.8 5.0 24.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ
路面段差

※補修完了
0.1

1 下原砂古角満１号 下原砂古角満線 総社市下原 不明 3.1 6.7 20.8 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 上原南山線１号橋 上原南山線 総社市上原 不明 3.3 3.8 12.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 山崎目田線１号橋 山崎目田線 総社市秦 不明 6.3 4.4 27.7 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 船山橋 船山下向線 総社市久代 不明 12.8 15.1 193.3 1 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 船山下向線１号橋 船山下向線 総社市久代 不明 4.3 11.2 48.2 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 立坂古母池１号橋 立坂古母池線 総社市久代 不明 2.7 7.5 20.3 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 立坂古母池３号橋 立坂古母池線 総社市久代 不明 2.8 7.8 21.8 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 立坂古母池４号橋 立坂古母池線 総社市久代 不明 6.2 6.8 42.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 小池奥橋藤原隊道 藤原別所線 総社市久代 1988 32 5.7 25.0 142.5 1 ＲＣ橋 跨道橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 古町薙田線１号橋 古町薙田線 総社市山田 不明 10.6 5.8 61.5 1 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 薙田小砂線２号橋 薙田小砂線 総社市新本 不明 4.9 4.4 21.6 1 石橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 杉山木村線３号橋 杉山木村線 総社市新本 不明 8.7 5.2 45.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 杉山木村線４号橋 杉山木村線 総社市新本 不明 7.0 3.0 21.0 1 石橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 杉山木村線５号橋 杉山木村線 総社市新本 不明 10.6 6.0 63.6 1 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 杉山木村線１号橋 杉山木村線 総社市新本 不明 7.4 5.2 38.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 金鶏橋 市場屋敷線 総社市新本 2016 4 9.2 5.2 47.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ
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1 市場屋敷線１号橋 市場屋敷線 総社市新本 不明 9.1 3.4 30.9 1 石橋 ○ H27年度 Ⅲ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ
拡幅部(鋼板)架替え

※補修完了
0.4

1 庭木線２号橋 庭木線 総社市新本 不明 6.1 5.5 33.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 庭木線１号橋 庭木線 総社市新本 不明 5.4 4.4 23.8 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 観世線１号橋 観世線 総社市新本 不明 9.8 5.0 49.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 塩田松熊線１号橋 塩田松熊線 総社市下倉 不明 3.3 2.8 9.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 塩田松熊線２号橋 塩田松熊線 総社市久代 不明 3.0 3.4 10.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 塩田松熊線３号橋 塩田松熊線 総社市久代 不明 3.7 3.5 13.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 塩田松熊線４号橋 塩田松熊線 総社市久代 不明 8.7 4.8 41.8 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 下倉福谷線１号橋 下倉福谷線 総社市下倉 不明 8.5 4.8 40.8 2 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 下倉福谷線２号橋 下倉福谷線 総社市下倉 不明 5.0 3.6 18.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 下倉福谷線３号橋 下倉福谷線 総社市福谷 不明 2.3 4.3 9.9 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 作原線２号橋 作原線 総社市日羽 不明 4.4 5.5 24.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 作原線３号橋 作原線 総社市日羽 不明 8.0 4.2 33.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 作原線１号橋 作原線 総社市日羽 不明 3.8 4.3 16.3 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 新田木村線１号橋 新田木村線 総社市東阿曽 不明 3.0 10.0 30.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 新田木村線２号橋 新田木村線 総社市東阿曽 不明 4.1 5.8 23.8 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 新田木村線３号橋 新田木村線 総社市東阿曽 不明 3.1 4.4 13.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 新田木村線４号橋 新田木村線 総社市東阿曽 不明 2.6 11.5 29.9 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 丸尾稲井田１号橋 丸尾稲井田線 総社市新本 不明 3.5 3.0 10.5 1 石橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 丸尾稲井田２号橋 丸尾稲井田線 総社市新本 不明 3.3 3.0 9.9 1 石橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 美袋槻線１号橋 美袋槻線 総社市下倉 不明 9.2 3.4 31.3 2 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 美袋槻線２号橋 美袋槻線 総社市下倉 不明 8.0 3.7 29.6 1 鋼橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 ２１０３道１号橋 天神南北線 総社市清音三因 不明 2.2 6.9 15.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ２１０４道１号橋 馬渡峠線 総社市清音軽部 不明 3.2 5.0 16.0 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 ２１０７道１号橋 古地東西線 総社市古地 不明 2.3 5.4 12.4 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 大明神橋 西郡中央線 総社市西郡 不明 2.2 2.1 4.6 1 石橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 大溝橋 岡谷平山線 総社市岡谷 不明 6.5 5.0 32.5 1 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３００５道１号橋 駅前一丁目支線３００５号 総社市駅前一丁目 不明 3.5 4.3 15.1 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 駅前二丁目支線3009号道1号橋 駅前二丁目支線３００９号 総社市駅前二丁目 不明 4.5 7.2 32.4 2 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０１０道１号橋 駅前二丁目支線３０１０号 総社市駅前二丁目 不明 4.3 5.6 24.1 2 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０１１道１号橋 駅前二丁目支線３０１１号 総社市駅前二丁目 不明 3.3 8.4 27.7 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０１２道１号橋 駅前二丁目支線３０１２号 総社市駅前二丁目 不明 2.6 6.0 15.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０１９道１号橋 駅前二丁目支線３０１９号 総社市駅前二丁目 不明 2.3 5.9 13.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０３４道１号橋 中央二丁目支線３０３４号 総社市中央二丁目 不明 3.4 7.9 26.9 1 ＲＣ橋 ○ H26年度 Ⅱ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０３５道１号橋 中央二丁目支線３０３５号 総社市中央二丁目 不明 3.4 6.0 20.4 1 ＲＣ橋 ○ H26年度 Ⅱ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０３６道１号橋 中央二丁目支線３０３６号 総社市中央二丁目 不明 3.7 6.1 22.6 1 ＲＣ橋 ○ H26年度 Ⅱ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０４０道１号橋 中央一丁目支線３０４０号 総社市中央一丁目 不明 2.5 7.8 19.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 ３１０２道１号橋 総社二丁目支線３１０２号 総社市総社二丁目 不明 2.2 2.3 5.1 1 石橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 ３１６０道１号橋 中央三丁目支線３１６０号 総社市中央三丁目 不明 2.1 8.8 18.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 ３１６８道１号橋 中央六丁目支線３１６８号 総社市中央六丁目 不明 2.5 8.9 22.3 1 ＲＣ橋 ○ H26年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３１７２道１号橋 中央六丁目支線３１７２号 総社市中央六丁目 不明 2.5 9.0 22.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３１７６道１号橋 中央六丁目支線３１７６号 総社市中央五丁目 不明 2.5 7.7 19.3 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３１７７道１号橋 中央六丁目支線３１７７号 総社市中央五丁目 不明 2.4 6.2 14.9 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３１７８道１号橋 中央六丁目支線３１７８号 総社市中央六丁目 不明 2.5 8.3 20.8 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３１８１道１号橋 中央六丁目支線３１８１号 総社市中央六丁目 不明 2.5 9.7 24.3 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３１８３道１号橋 中央五丁目支線３１８３号 総社市中央五丁目 不明 2.5 7.8 19.5 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１９５道１号橋 駅前一丁目支線３１９５号 総社市駅前一丁目 不明 4.4 1.1 4.8 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１９８道１号橋 中央六丁目支線３１９８号 総社市中央六丁目 不明 2.5 4.6 11.5 1 ＲＣ橋 ○ H26年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 ３００３道１号橋 井尻野支線３００３号道 総社市井尻野 不明 3.2 3.8 12.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０１３道１号橋 福井支線３０１３号道 総社市刑部 不明 4.3 3.0 12.9 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 ３０４５道１号橋 泉支線３０４５号道 総社市泉 不明 4.7 15.6 73.3 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ

1 ３０７９道１号橋 井尻野支線３０７９号道 総社市井尻野 不明 4.1 4.9 20.1 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０８４道１号橋 井尻野支線３０８４号道 総社市井尻野 不明 2.7 6.7 18.1 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

2 ３０８６道１号橋 井尻野支線３０８６号道 総社市井尻野 不明 2.2 3.0 6.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０８６道２号橋 井尻野支線３０８６号道 総社市井尻野 不明 4.8 4.5 21.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０９０道１号橋 井尻野支線３０９０号道 総社市井尻野 不明 2.4 5.2 12.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０９０道２号橋 井尻野支線３０９０号道 総社市井尻野 不明 5.0 5.5 27.5 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３０９２道１号橋 井尻野支線３０９２号道 総社市井尻野 不明 5.0 4.0 20.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０９４道１号橋 井尻野支線３０９４号道 総社市井尻野 不明 4.8 4.0 19.2 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０９９道１号橋 井尻野支線３０９９号道 総社市井尻野 不明 4.8 5.0 24.0 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

2 ３１２１道１号橋 井尻野支線３１２１号道 総社市井尻野 不明 2.1 2.5 5.3 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３１２２道１号橋 井尻野支線３１２２号道 総社市井尻野 不明 2.2 5.0 11.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

2 ３１２８道１号橋 井尻野支線３１２８号道 総社市井尻野 不明 2.4 2.5 6.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３１２９道１号橋 井尻野支線３１２９号道 総社市井尻野 不明 2.0 2.4 4.8 1 石橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３１４４道１号橋 井尻野支線３１４４号道 総社市井尻野 不明 2.0 3.8 7.6 1 石橋 ○ H27年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ 〇 桁打換え　※補修済 0.9

1 ３１５２道１号橋 門田支線３１５２号道 総社市門田 不明 3.8 10.0 38.0 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３１５２道２号橋 門田支線３１５２号道 総社市門田 不明 3.8 7.7 29.3 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３１５６道１号橋 門田支線３１５６号道 総社市門田 不明 3.7 6.7 24.8 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３１５７道１号橋 門田支線３１５７号道 総社市門田 不明 3.6 6.3 22.7 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３１７０道１号橋 門田支線３１７０号道 総社市門田 不明 3.0 3.0 9.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 総社支線3171号道1号橋 総社支線３１７１号道 総社市門田 不明 3.5 4.3 15.1 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３２２２道１号橋 福井支線３２２２号道 総社市福井 不明 3.7 4.5 16.7 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２２７道１号橋 小寺支線３２２７号道 総社市泉 不明 3.9 3.5 13.7 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２３５道３号橋 小寺支線３２３５号道 総社市小寺 不明 2.7 6.0 16.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２３６道２号橋 小寺支線３２３６号道 総社市小寺 不明 2.0 5.2 10.4 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅲ R2年度 Ⅲ 〇 〇 石桁応急補強済 1

1 ３２３６道３号橋 小寺支線３２３６号道 総社市小寺 不明 3.5 4.2 14.7 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２４５道１号橋 小寺支線３２４５号道 総社市小寺 不明 2.7 4.3 11.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２５７道１号橋 福井支線３２５７号道 総社市福井 不明 3.7 3.0 11.1 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２６６道１号橋 総社支線３２６６号道 総社市総社 不明 6.0 1.9 11.4 2 石橋 ○ H27年度 Ⅱ Ｒ2年度-3 Ⅱ R2年度 Ⅱ 〇 断面修復 2
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1 ３２７５道１号橋 福井支線３２７５号道 総社市福井 不明 4.2 5.6 23.5 1 ＰＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２８３道１号橋 刑部支線３２８３号道 総社市総社 不明 5.6 7.6 42.6 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２８９道１号橋 刑部支線３２８９号道 総社市刑部 不明 2.9 4.5 13.1 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２９１道１号橋 総社支線３２９１号道 総社市総社 不明 7.5 5.6 42.0 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３３０７道２号橋 井手支線３３０７号道 総社市総社 不明 2.8 4.9 13.7 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３３０７道１号橋 井手支線３３０７号道 総社市井手 不明 2.5 4.3 10.8 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３３２７道１号橋 井手支線３３２７号道 総社市井手 不明 2.0 4.5 9.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 清水橋 井手支線３３３３号道 総社市三須 不明 5.2 6.2 32.2 1 ＢＯＸ ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３３６３道１号橋 泉支線３３６３号道 総社市泉 不明 4.1 3.9 16.0 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３４０６道１号橋 井手支線３４０６号道 総社市真壁 不明 4.4 6.4 28.2 1 ＲＣ橋 ○ H27年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３４３５道１号橋 刑部支線３４３５号道 総社市総社 1979 41 7.5 4.0 30.0 3 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３４３９道１号橋 福井支線３４３９号道 総社市福井 不明 3.5 4.4 15.4 1 石橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３４４０道３号橋 総社支線３４４０号道 総社市総社 不明 12.5 7.3 91.3 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３４４０道５号橋 総社支線３４４０号道 総社市総社 不明 4.2 11.5 48.3 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-3 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３４４１道１号橋 福井支線３４４１号道 総社市福井 不明 3.8 9.9 37.6 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 ３４４５道１号橋 井尻野支線３４４５号道 総社市井尻野 不明 2.0 4.1 8.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３４５０道１号橋 門田支線３４５０号道 総社市門田 不明 3.8 11.5 43.7 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３４５５道１号橋 門田支線３４５５号道 総社市門田 不明 4.5 2.0 9.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３４５６道１号橋 福井支線３４５６号道 総社市福井 不明 6.1 7.5 45.8 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３４６０道１号橋 福井支線３４６０号道 総社市福井 不明 3.9 5.2 20.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３４６７道１号橋 福井支線３４６７号道 総社市福井 不明 3.4 25.5 86.7 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３４７２道１号橋 福井支線３４７２号道 総社市福井 不明 3.5 12.0 42.0 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３４８１道１号橋 総社支線３４８１号道 総社市総社 不明 4.1 15.0 61.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ 〇 支承取替え

1 ３４８４道１号橋 総社支線３４８４号道 総社市福井 不明 3.5 3.9 13.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３４８５道１号橋 小寺支線３４８５号道 総社市福井 不明 3.5 11.5 40.3 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅲ R2年度 Ⅲ 〇 〇 ひび割れ補修 0.15

1 ３４８６道１号橋 小寺支線３４８６号道 総社市小寺 不明 3.5 11.5 40.3 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３４８７道１号橋 小寺支線３４８７号道 総社市小寺 不明 3.5 7.5 26.3 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３５４５道１号橋 総社支線３５４５号道 総社市総社 不明 2.1 6.1 12.8 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-3 Ⅱ R2年度 Ⅱ 〇 支承取替え

1 ３５５５道１号橋 井手支線３５５５号道 総社市井手 不明 11.2 4.8 53.8 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３５５９道１号橋 小寺支線３５５９号道 総社市小寺 不明 3.8 7.9 30.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３５７６道１号橋 門田支線３５７６号道 総社市門田 不明 3.8 12.0 45.6 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３５７６道２号橋 門田支線３５７６号道 総社市門田 不明 6.2 6.8 42.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ 〇 支承取替え

1 ３５７９道１号橋 小寺支線３５７９号道 総社市小寺 不明 3.4 8.5 28.9 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３５８０道１号橋 井手支線３５８０号道 総社市井手 不明 2.1 11.0 23.1 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３５８９道１号橋 刑部支線３５８９号道 総社市刑部 不明 3.7 5.2 19.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５００６道１号橋 井尻野支線５００６号道 総社市井尻野 不明 2.6 4.2 10.9 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ 〇

1 ５００７道２号橋 井尻野支線５００７号道 総社市井尻野 不明 2.5 6.4 16.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

2 ５００７道１号橋 井尻野支線５００７号道 総社市井尻野 不明 2.0 1.5 3.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

2 ５０１５道１号橋 井尻野支線５０１５号道 総社市井尻野 不明 2.5 2.0 5.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ５０２８道１号橋 小寺支線５０２８号道 総社市小寺 不明 5.5 2.8 15.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ５０４４道１号橋 井尻野支線５０４４号道 総社市井尻野 不明 2.3 1.3 3.0 1 石橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅲ R2年度 Ⅲ 〇
石積目地補修
※補修完了

0.1

2 ５０５１道１号橋 小寺支線５０５１号道 総社市小寺 不明 2.1 3.0 6.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５０６６道１号橋 福井支線５０６６号道 総社市総社 不明 3.2 1.5 4.8 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ 〇 塗装

1 ５０７３道１号橋 福井支線５０７３号道 総社市福井 不明 5.0 3.5 17.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 ５０７４道１号橋 刑部支線５０７４号道 総社市総社 不明 4.8 3.5 16.8 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-3 Ⅱ R2年度 Ⅱ 〇

1 ５０７８道１号橋 福井支線５０７８号道 総社市福井 不明 4.2 3.6 15.1 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５０８１道２号橋 総社支線５０８１号道 総社市総社 不明 6.3 2.5 15.8 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５０８８道１号橋 総社支線５０８８号道 総社市総社 不明 2.0 8.0 16.0 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 井手川橋 井手支線５１０９号道 総社市井手 不明 14.3 5.2 74.4 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５１１４道１号橋 福井支線５１１４号道 総社市福井 不明 3.7 2.9 10.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５１１４道２号橋 福井支線５１１４号道 総社市福井 不明 3.5 3.0 10.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５１２１道１号橋 福井支線５１２１号道 総社市福井 不明 4.3 1.5 6.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５１３２道１号橋 井尻野支線５１３２号道 総社市井尻野 不明 2.3 1.5 3.5 1 石橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-2 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ５１７９道１号橋 福井支線５１７９号道 総社市福井 不明 4.8 5.3 25.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ８００５道１号橋 福井支線８００５号道 総社市福井 不明 7.2 3.8 27.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３００６道１号橋 真壁支線３００６号道 総社市真壁 不明 3.8 15.7 59.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０１０道１号橋 真壁支線３０１０号道 総社市真壁 不明 2.4 6.5 15.6 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０１１道１号橋 真壁支線３０１１号道 総社市真壁 不明 2.7 6.1 16.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

2 ３０１５道１号橋 溝口支線３０１５号道 総社市溝口 不明 2.0 3.8 7.6 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０３５道１号橋 溝口支線３０３５号道 総社市溝口 不明 3.1 2.8 8.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０３５道２号橋 溝口支線３０３５号道 総社市溝口 不明 2.7 1.8 4.9 1 石橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０３６道１号橋 溝口支線３０３６号道 総社市溝口 不明 2.9 3.7 10.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-1 Ⅱ R2年度 Ⅱ

2 ３０３９道１号橋 溝口支線３０３９号道 総社市溝口 不明 2.5 2.8 7.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０５４道１号橋 真壁支線３０５４号道 総社市真壁 不明 2.0 4.5 9.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

2 ３０６５道１号橋 真壁支線３０６５号道 総社市溝口 不明 2.5 2.5 6.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０６５道２号橋 真壁支線３０６５号道 総社市溝口 不明 3.1 10.0 31.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０７０道１号橋 中原支線３０７０号道 総社市真壁 不明 2.3 3.7 8.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０７５道１号橋 真壁支線３０７５号道 総社市中原 不明 4.7 6.0 28.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１０６道１号橋 真壁支線３１０６号道 総社市中原 不明 2.5 8.8 22.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１０７道２号橋 真壁支線３１０７号道 総社市中原 不明 3.2 4.5 14.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１０８道１号橋 真壁支線３１０８号道 総社市中原 不明 2.8 6.2 17.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 駅南一丁目支線3212号道1号橋 駅南一丁目支線3212号道 総社市三輪 不明 3.5 8.8 30.8 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１６２道１号橋 三輪支線３１６２号道 総社市三輪 不明 3.5 9.5 33.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

2 駅南二丁目支線3251号道1号橋 駅南二丁目支線3251号道 総社市真壁 不明 2.5 2.1 5.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２１１道１号橋 真壁支線３２１１号道 総社市真壁 不明 2.0 7.1 14.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２２２道１号橋 真壁支線３２２２号道 総社市真壁 不明 2.0 7.1 14.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２２５道１号橋 真壁支線３２２５号道 総社市真壁 不明 2.0 6.1 12.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅲ R2年度 Ⅲ 〇 〇 断面修復 0.2

1 ３２２７道１号橋 真壁支線３２２７号道 総社市真壁 不明 2.5 5.0 12.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２３０道１号橋 三輪支線３２３０号道 総社市三輪 不明 2.2 6.0 13.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ
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1 ３２３２道１号橋 三輪支線３２３２号道 総社市三輪 不明 2.3 6.0 13.8 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２４３道１号橋 三輪支線３２４３号道 総社市三輪 不明 2.2 6.0 13.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 ３２６９道１号橋 三輪支線３２６９号道 総社市三輪 不明 4.0 5.0 20.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２７０道１号橋 三輪支線３２７０号道 総社市三輪 不明 2.2 7.1 15.6 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２７１道１号橋 三輪支線３２７１号道 総社市三輪 不明 2.2 6.0 13.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２８２道１号橋 真壁支線３２８２号道 総社市真壁 不明 2.0 8.3 16.6 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 駅南一丁目支線3219号道1号橋 駅南一丁目支線3219号道 総社市三輪 不明 3.0 8.8 26.4 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅱ R2年度 Ⅱ

1 駅南一丁目支線3230号道1号橋 駅南一丁目支線3230号道 総社市三輪 不明 3.0 9.3 27.9 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３３８５道１号橋 真壁支線３３８５号道 総社市真壁 不明 2.0 9.4 18.8 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３４１０道１号橋 溝口支線３４１０号道 総社市溝口 不明 3.9 13.4 52.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５０２５道１号橋 三輪支線５０２５号道 総社市三輪 不明 4.0 4.0 16.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５０２６道１号橋 中原支線５０２６号道 総社市中原 不明 4.9 7.5 36.8 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５０２８道１号橋 三輪支線５０２８号道 総社市三輪 不明 2.3 2.3 5.3 1 石橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-2 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５０３０道１号橋 三輪支線５０３０号道 総社市三輪 不明 2.2 5.0 11.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５０４８道１号橋 中原支線５０４８号道 総社市中原 不明 3.9 3.0 11.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０２２道１号橋 三須支線３０２２号道 総社市三須 不明 2.1 4.0 8.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０２８道１号橋 三須支線３０２８号道 総社市三須 不明 2.8 7.3 20.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０３３道１号橋 三須支線３０３３号道 総社市三須 不明 3.3 6.2 20.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０３５道１号橋 三須支線３０３５号道 総社市三須 不明 3.0 5.3 15.9 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

2 ３０５６道１号橋 三須支線３０５６号道 総社市三須 不明 2.9 2.5 7.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ

2 ３０６１道１号橋 赤浜支線３０６１号道 総社市赤浜 不明 2.5 2.2 5.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０６４道１号橋 下林支線３０６４号道 総社市下林 不明 2.5 5.6 14.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３０９０道１号橋 上林支線３０９０号道 総社市上林 不明 2.4 4.2 10.1 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１１８道１号橋 下林支線３１１８号道 総社市下林 不明 2.3 7.2 16.6 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１５５道１号橋 赤浜支線３１５５号道 総社市赤浜 不明 2.2 24.4 53.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１５６道１号橋 赤浜支線３１５６号道 総社市赤浜 不明 2.7 4.1 11.1 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１６２道１号橋 赤浜支線３１６２号道 総社市赤浜 不明 2.2 12.5 27.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１６３道１号橋 赤浜支線３１６３号道 総社市赤浜 不明 2.2 6.5 14.3 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３１７７道１号橋 赤浜支線３１７７号道 総社市赤浜 不明 5.0 4.0 20.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２００道１号橋 下林支線３２００号道 総社市下林 不明 2.5 5.6 14.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２０２道１号橋 赤浜支線３２０２号道 総社市赤浜 不明 7.4 7.2 53.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ３２０５号道３号橋 三須支線３２０５号道 総社市三須 2019 1 26.0 5.2 135.2 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

2 ５０４９道１号橋 赤浜支線５０４９号道 総社市下林 不明 2.7 2.6 7.02 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５０５４道１号橋 上林支線５０５４号道 総社市上林 不明 4.4 1.9 8.4 1 鋼橋 ○ H28年度 Ⅱ Ｒ2年度-3 Ⅱ R2年度 Ⅱ 〇 塗装

1 ５１００道１号橋 三須支線５１００号道 総社市三須 不明 4.0 5.0 20.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５１０１道１号橋 三須支線５１０１号道 総社市三須 不明 2.7 4.0 10.8 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

2 ５１１２道１号橋 三須支線５１１２号道 総社市三須 不明 3.0 2.6 7.8 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５１１４道１号橋 三須支線５１１４号道 総社市三須 不明 3.0 6.1 18.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ Ｒ2年度-3 Ⅰ R2年度 Ⅰ

2 ５１２４道１号橋 三須支線５１２４号道 総社市三須 不明 2.2 3.0 6.6 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５１３１道１号橋 三須支線５１３１号道 総社市三須 不明 2.4 12.7 30.5 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５１３２道１号橋 三須支線５１３２号道 総社市井手 不明 11.8 7.2 85.0 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３００１道１号橋 北溝手支線３００１号道 総社市北溝手 不明 4.6 13.5 62.1 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３００９道１号橋 北溝手支線３００９号道 総社市北溝手 不明 2.4 2.6 6.2 1 混合橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ

1 ３０１０道１号橋 北溝手支線３０１０号道 総社市北溝手 不明 2.3 3.8 8.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ 〇 塗装

1 ３０３５道１号橋 窪木支線３０３５号道 総社市窪木 不明 2.1 5.0 10.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 植木橋 金井戸支線３０４３号道 総社市北溝手 2012 8 21.2 6.3 133.6 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０４４道１号橋 窪木支線３０４４号道 総社市窪木 不明 6.8 31.6 214.9 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０５０道１号橋 金井戸支線３０５０号道 総社市金井戸 不明 3.8 4.4 16.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０６３道３号橋 窪木支線３０６３号道 総社市窪木 不明 10.6 6.0 63.6 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０６３道４号橋 窪木支線３０６３号道 総社市窪木 不明 2.5 6.7 16.8 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅲ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ
石積目地補修
※補修完了

0.2

1 ３０９７道１号橋 長良支線３０９７号道 総社市長良 不明 2.0 4.7 9.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１０８道１号橋 南溝手支線３１０８号道 総社市南溝手 不明 9.8 4.8 47.0 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１０９道１号橋 窪木支線３１０９号道 総社市南溝手 不明 9.5 5.7 54.2 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅲ R3年度 Ⅲ

1 ３１１６道１号橋 長良支線３１１６号道 総社市長良 不明 4.5 4.6 20.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１１９道１号橋 長良支線３１１９号道 総社市長良 不明 2.1 3.9 8.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１２９道１号橋 長良支線３１２９号道 総社市長良 不明 2.3 4.1 9.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１３０道１号橋 窪木支線３１３０号道 総社市窪木 不明 4.3 5.5 23.7 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１３１道１号橋 窪木支線３１３１号道 総社市久米 不明 13.3 4.8 63.8 1 鋼橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ 〇 塗装

1 ３１３１道２号橋 窪木支線３１３１号道 総社市窪木 不明 2.3 6.8 15.6 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１４５道１号橋 窪木支線３１４５号道 総社市窪木 不明 6.1 22.2 135.4 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１４６道１号橋 金井戸支線３１４６号道 総社市金井戸 不明 2.9 4.0 11.6 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１４９道１号橋 北溝手支線３１４９号道 総社市北溝手 不明 2.2 4.4 9.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１４９道２号橋 北溝手支線３１４９号道 総社市南溝手 不明 2.2 4.4 9.7 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１４９道３号橋 北溝手支線３１４９号道 総社市南溝手 不明 9.5 4.8 45.6 1 鋼橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１４９道４号橋 北溝手支線３１４９号道 総社市窪木 不明 3.3 4.4 14.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１４９道５号橋 北溝手支線３１４９号道 総社市窪木 不明 3.3 4.4 14.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１４９道６号橋 北溝手支線３１４９号道 総社市窪木 不明 3.3 4.4 14.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１４９道７号橋 北溝手支線３１４９号道 総社市窪木 不明 3.3 4.4 14.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６４道１号橋 北溝手支線３１６４号道 総社市窪木 不明 3.3 6.8 22.4 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６４道２号橋 北溝手支線３１６４号道 総社市窪木 不明 6.7 13.2 88.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６４道３号橋 北溝手支線３１６４号道 総社市窪木 不明 2.6 8.3 21.6 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６４道４号橋 北溝手支線３１６４号道 総社市窪木 不明 2.4 8.0 19.2 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６４道５号橋 北溝手支線３１６４号道 総社市窪木 不明 2.2 6.9 15.2 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６４道６号橋 北溝手支線３１６４号道 総社市窪木 不明 5.5 7.0 38.5 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６４道７号橋 北溝手支線３１６４号道 総社市窪木 不明 2.8 7.0 19.6 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６４道８号橋 北溝手支線３１６４号道 総社市窪木 不明 2.8 7.0 19.6 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６４道９号橋 北溝手支線３１６４号道 総社市窪木 不明 4.4 7.0 30.8 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６５道１号橋 北溝手支線３１６５号道 総社市南溝手 不明 2.6 6.8 17.7 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６５道２号橋 北溝手支線３１６５号道 総社市南溝手 不明 6.8 20.5 139.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ
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1 ３１６６道１号橋 北溝手支線３１６６号道 総社市北溝手 不明 4.3 12.0 51.6 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ

1 ３１６７道１号橋 北溝手支線３１６７号道 総社市北溝手 不明 4.3 14.0 60.2 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ

1 ３１６８道１号橋 北溝手支線３１６８号道 総社市黒尾 不明 2.7 7.0 18.9 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１６９道１号橋 北溝手支線３１６９号道 総社市黒尾 不明 2.6 7.0 18.2 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１７６道１号橋 北溝手支線３１７６号道 総社市北溝手 不明 4.3 12.0 51.6 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１８４道１号橋 金井戸支線３１８４号道 総社市金井戸 不明 2.8 3.0 8.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５０１１道１号橋 北溝手支線５０１１号道 総社市北溝手 不明 2.3 7.0 16.1 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５０１３道１号橋 窪木支線５０１３号道 総社市窪木 不明 2.3 9.0 20.7 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

2 ５０２５道１号橋 窪木支線５０２５号道 総社市窪木 不明 2.3 1.5 3.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

2 ５０３０道１号橋 窪木支線５０３０号道 総社市窪木 不明 2.2 2.2 4.8 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５０３９道１号橋 金井戸支線５０３９号道 総社市金井戸 不明 2.8 3.0 8.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５０４３道１号橋 金井戸支線５０４３号道 総社市金井戸 不明 2.9 4.0 11.6 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５０４４道１号橋 金井戸支線５０４４号道 総社市金井戸 不明 2.6 5.2 13.5 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５０４６道１号橋 窪木支線５０４６号道 総社市窪木 不明 3.4 2.5 8.5 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５０６３道１号橋 窪木支線５０６３号道 総社市窪木 不明 2.3 6.1 14.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５０６７道１号橋 南溝手支線５０６７号道 総社市南溝手 不明 8.5 4.0 34.0 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ 〇 断面修復

1 ５０８４道１号橋 北溝手支線５０８４号道 総社市北溝手 不明 4.3 4.5 19.4 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５１１０道１号橋 長良支線５１１０号道 総社市長良 不明 2.1 11.0 23.1 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５１１０道２号橋 長良支線５１１０号道 総社市長良 不明 2.5 10.0 25.0 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５１１０道３号橋 長良支線５１１０号道 総社市長良 不明 2.2 6.6 14.5 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３００６道１号橋 奥坂支線３００６号道 総社市奥坂 不明 2.0 4.1 8.2 1 石橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３００６道２号橋 奥坂支線３００６号道 総社市奥坂 不明 2.0 4.3 8.6 1 石橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３００６道３号橋 奥坂支線３００６号道 総社市奥坂 不明 10.2 4.1 41.8 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３００７道１号橋 奥坂支線３００７号道 総社市奥坂 不明 8.1 2.7 21.9 1 石橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ 〇 断面修復

1 ３００８道１号橋 奥坂支線３００８号道 総社市奥坂 不明 2.9 6.3 18.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０１６道２号橋 奥坂支線３０１６号道 総社市奥坂 不明 10.7 2.4 25.7 3 石橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０１６道１号橋 奥坂支線３０１６号道 総社市奥坂 不明 11.0 4.4 48.4 3 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０２１道１号橋 奥坂支線３０２１号道 総社市奥坂 不明 3.7 3.3 12.2 1 石橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０２２道１号橋 奥坂支線３０２２号道 総社市奥坂 不明 4.7 6.4 30.1 1 石橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０２９道１号橋 奥坂支線３０２９号道 総社市奥坂 不明 11.0 2.8 30.8 3 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０３１道１号橋 奥坂支線３０３１号道 総社市奥坂 不明 13.0 3.7 48.1 4 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０４２道１号橋 東阿曽支線３０４２号道 総社市東阿曽 不明 4.2 3.4 14.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

2 ３０４５道１号橋 東阿曽支線３０４５号道 総社市東阿曽 不明 2.0 3.7 7.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０４９道１号橋 東阿曽支線３０４９号道 総社市東阿曽 不明 2.3 7.9 18.2 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０５８道１号橋 東阿曽支線３０５８号道 総社市東阿曽 不明 2.2 3.8 8.4 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

2 ３０６８道１号橋 久米支線３０６８号道 総社市久米 不明 2.1 2.5 5.3 1 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 ３０８４道１号橋 久米支線３０８４号道 総社市久米 不明 12.1 2.5 30.3 3 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０９１道１号橋 久米支線３０９１号道 総社市久米 不明 6.1 8.2 50.0 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０９４道１号橋 久米支線３０９４号道 総社市久米 不明 5.6 1.8 10.1 2 石橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０９７道１号橋 久米支線３０９７号道 総社市久米 不明 12.6 2.8 35.3 3 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 ３１３３道１号橋 西阿曽支線３１３３号道 総社市西阿曽 不明 3.9 3.1 12.1 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

2 ３１３５道１号橋 西阿曽支線３１３５号道 総社市西阿曽 不明 2.0 2.5 5.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１３５道２号橋 西阿曽支線３１３５号道 総社市西阿曽 不明 4.2 2.3 9.7 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ
石積ｺﾝｸﾘｰﾄ充填

※補修完了
0.1

1 ３１３６道１号橋 西阿曽支線３１３６号道 総社市西阿曽 不明 3.8 7.6 28.9 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１３８道１号橋 西阿曽支線３１３８号道 総社市西阿曽 不明 3.8 5.0 19.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１４３道１号橋 西阿曽支線３１４３号道 総社市西阿曽 不明 3.8 2.7 10.3 1 石橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ
石積ｺﾝｸﾘｰﾄ充填

※補修完了
0.1

1 ３１４９道１号橋 西阿曽支線３１４９号道 総社市西阿曽 不明 2.4 4.6 11.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 ３１６７道１号橋 東阿曽支線３１６７号道 総社市東阿曽 不明 2.8 7.6 21.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

2 ３１７３道１号橋 東阿曽支線３１７３号道 総社市東阿曽 不明 2.6 2.8 7.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１９５道３号橋 黒尾支線３１９５号道 総社市黒尾 不明 2.6 5.0 13.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 ３１９５道２号橋 黒尾支線３１９５号道 総社市黒尾 不明 6.1 5.5 33.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 ３１９５道１号橋 黒尾支線３１９５号道 総社市黒尾 不明 12.7 4.3 54.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１９９道１号橋 西阿曽支線３１９９号道 総社市西阿曽 不明 2.1 5.9 12.4 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１９９道２号橋 西阿曽支線３１９９号道 総社市西阿曽 不明 13.0 4.8 62.4 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３２１７道５号橋 黒尾支線３２１７号道 総社市東阿曽 不明 3.6 5.7 20.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３２１７道６号橋 黒尾支線３２１７号道 総社市東阿曽 不明 2.7 8.9 24.0 1 石橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３２１７道２号橋 黒尾支線３２１７号道 総社市西阿曽 不明 4.6 8.1 37.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３２１７道３号橋 黒尾支線３２１７号道 総社市西阿曽 不明 2.8 5.0 14.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ 〇 断面修復※補修済み 0.7

1 血吸橋 黒尾支線３２１７号道 総社市西阿曽 不明 9.4 7.9 74.3 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３２１７道４号橋 黒尾支線３２１７号道 総社市東阿曽 不明 2.3 3.8 8.7 1 石橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 あさひばし 黒尾支線３２１７号道 総社市黒尾 不明 8.0 12.0 96.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 ３２１７道１号橋 黒尾支線３２１７号道 総社市黒尾 不明 3.5 7.5 26.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

2 ３２２２道１号橋 東阿曽支線３２２２号道 総社市東阿曽 不明 2.2 2.0 4.4 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３２２４道１号橋 奥坂支線３２２４号道 総社市奥坂 不明 2.8 6.0 16.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３２２９道１号橋 東阿曽支線３２２９号道 総社市東阿曽 不明 2.0 4.5 9.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３２３４道１号橋 東阿曽支線３２３４号道 総社市東阿曽 不明 2.7 7.0 18.9 1 ＢＯＸ ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５００２道１号橋 奥坂支線５００２号道 総社市奥坂 不明 3.0 1.8 5.4 1 木橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５００２道２号橋 奥坂支線５００２号道 総社市奥坂 不明 2.0 2.0 4.0 1 石橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０１２道２号橋 奥坂支線５０１２号道 総社市奥坂 不明 2.3 1.7 3.9 1 木橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ

1 ５０１２道３号橋 奥坂支線５０１２号道 総社市奥坂 不明 2.2 1.8 4.0 1 木橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０１６道１号橋 奥坂支線５０１６号道 総社市奥坂 不明 5.8 2.0 11.6 1 鋼橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ 〇 塗装

1 ５０３１道１号橋 西阿曽支線５０３１号道 総社市西阿曽 不明 3.4 3.0 10.2 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅲ H29年度 Ⅲ 〇
ひび割れ注入

断面修復
1

1 ５０３４道１号橋 奥坂支線５０３４号道 総社市奥坂 不明 2.1 2.5 5.3 1 ＢＯＸ ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ
石桁補修

下部工石積み補修
※補修完了

0.2

1 ５０４２道１号橋 奥坂支線５０４２号道 総社市奥坂 不明 7.1 2.1 14.9 2 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ 〇
ひび割れ注入、断面修復

※補修済
1.3

1 ５０５０道１号橋 西阿曽支線５０５０号道 総社市西阿曽 不明 3.3 1.1 3.6 1 ＢＯＸ ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０５１道１号橋 西阿曽支線５０５１号道 総社市西阿曽 不明 3.3 3.0 9.9 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０５２道１号橋 西阿曽支線５０５２号道 総社市西阿曽 不明 2.1 4.9 10.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ５０５４道１号橋 西阿曽支線５０５４号道 総社市西阿曽 不明 2.1 2.1 4.4 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５０５４道２号橋 西阿曽支線５０５４号道 総社市西阿曽 不明 2.0 4.1 8.2 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ
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橋梁名 路線名

施設名
二巡目（Ｈ31～R5）時点

点検実
施年度

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検結果

一巡目（Ｈ26～Ｈ30）時点

点検実
施年度

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

最終判定

点検実
施年度

概算金額
（百万円）

主な修繕内容

1 ５０５７道１号橋 西阿曽支線５０５７号道 総社市西阿曽 不明 12.0 3.4 40.8 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ ○

2 ５０５９道１号橋 東阿曽支線５０５９号道 総社市東阿曽 不明 3.0 2.0 6.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ R2年度 Ⅰ

1 ５０８５道１号橋 久米支線５０８５号道 総社市久米 不明 10.8 2.0 21.6 2 ＲＣ橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

2 ５０８９道１号橋 久米支線５０８９号道 総社市久米 不明 2.1 3.6 7.6 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５０９４道１号橋 久米支線５０９４号道 総社市久米 不明 2.2 1.9 4.2 1 石橋 ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５０９５道１号橋 久米支線５０９５号道 総社市久米 不明 2.0 5.0 10.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 ５０９９道１号橋 久米支線５０９９号道 総社市久米 不明 2.0 10.0 20.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

2 ５１５８道１号橋 西阿曽支線５１５８号道 総社市西阿曽 不明 2.1 3.0 6.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５１５９道２号橋 東阿曽支線５１５９号道 総社市東阿曽 不明 2.5 7.0 17.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５１６１道１号橋 東阿曽支線５１６１号道 総社市東阿曽 不明 2.5 4.0 10.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 ５１６４道１号橋 東阿曽支線５１６４号道 総社市東阿曽 不明 2.9 3.0 8.7 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５１７７道１号橋 久米支線５１７７号道 総社市久米 不明 2.0 5.3 10.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５１８２道１号橋 久米支線５１８２号道 総社市久米 不明 2.3 7.0 16.1 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５１８７道１号橋 奥坂支線５１８７号道 総社市奥坂 不明 13.3 4.8 63.8 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ８００２道１号橋 奥坂支線８００２号道 総社市奥坂 不明 11.1 1.8 20.0 1 鋼橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ

1 ３００５道１号橋 福谷支線３００５号道 総社市福谷 不明 4.2 3.4 14.3 1 石橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３００５道２号橋 福谷支線３００５号道 総社市福谷 不明 3.6 4.0 14.4 1 石橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３００８道１号橋 福谷支線３００８号道 総社市福谷 不明 2.2 4.5 9.9 1 ＢＯＸ ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０１４道１号橋 福谷支線３０１４号道 総社市福谷 不明 2.7 3.5 9.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０２６道１号橋 福谷支線３０２６号道 総社市福谷 不明 6.8 3.6 24.5 1 鋼橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０２６道２号橋 福谷支線３０２６号道 総社市福谷 不明 7.5 3.8 28.5 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０２８道１号橋 福谷支線３０２８号道 総社市福谷 不明 7.0 3.1 21.7 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０３３道１号橋 福谷支線３０３３号道 総社市福谷 不明 7.5 3.6 27.0 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ 〇
ひび割れ注入

断面修復

2 ３０６０道１号橋 福谷支線３０６０号道 総社市福谷 不明 3.8 1.8 6.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０８１道１号橋 秦支線３０８１号道 総社市秦 不明 2.2 3.1 6.8 1 石橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ

1 ３０９２道１号橋 秦支線３０９２号道 総社市秦 不明 3.6 3.0 10.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０９４道１号橋 秦支線３０９４号道 総社市秦 不明 5.1 4.8 24.5 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０９５道１号橋 秦支線３０９５号道 総社市秦 不明 4.5 4.6 20.7 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０９６道１号橋 秦支線３０９６号道 総社市秦 不明 4.2 3.8 16.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ

1 ３０９９道１号橋 秦支線３０９９号道 総社市秦 不明 2.8 6.0 16.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０９９道２号橋 秦支線３０９９号道 総社市秦 不明 7.0 3.6 25.2 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ

1 ３１０２道１号橋 秦支線３１０２号道 総社市秦 不明 3.1 4.5 14.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１１２道１号橋 秦支線３１１２号道 総社市秦 不明 2.9 2.7 7.8 1 石橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１１４道１号橋 秦支線３１１４号道 総社市秦 不明 2.7 5.0 13.5 1 石橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１１４道２号橋 秦支線３１１４号道 総社市秦 不明 2.6 4.8 12.5 1 石橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１１９道１号橋 秦支線３１１９号道 総社市秦 不明 2.4 4.4 10.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１２０道１号橋 秦支線３１２０号道 総社市秦 不明 2.8 4.4 12.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１２２道１号橋 秦支線３１２２号道 総社市秦 不明 2.5 11.1 27.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ

1 ３１２４道１号橋 秦支線３１２４号道 総社市秦 不明 3.2 4.4 14.1 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１３１道１号橋 秦支線３１３１号道 総社市秦 不明 2.7 11.3 30.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１３７道１号橋 秦支線３１３７号道 総社市秦 不明 2.3 4.1 9.4 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５００７道１号橋 福谷支線５００７号道 総社市福谷 不明 3.2 2.0 6.4 1 石橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ
下部工根固め補修

※補修済み
0.2

1 ５００７道２号橋 福谷支線５００７号道 総社市福谷 不明 3.4 2.0 6.8 1 石橋 ○ H29年度 Ⅲ H29年度 Ⅲ
石積ｺﾝｸﾘｰﾄ充填

※補修完了
0.1

1 ５００７道３号橋 福谷支線５００７号道 総社市福谷 不明 4.6 1.8 8.3 1 鋼橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ 〇 塗装

1 ５００７道４号橋 福谷支線５００７号道 総社市福谷 不明 4.3 2.0 8.6 1 鋼橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ 〇 塗装

1 ５０１１道１号橋 福谷支線５０１１号道 総社市福谷 不明 8.6 2.3 19.8 1 鋼橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ 〇 塗装 1

1 ５０３１道１号橋 秦支線５０３１号道 総社市秦 不明 2.7 3.9 10.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０３５道１号橋 秦支線５０３５号道 総社市秦 不明 2.9 6.8 19.7 1 ＢＯＸ ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ５０４１道１号橋 秦支線５０４１号道 総社市秦 不明 3.6 2.2 7.9 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０５３道１号橋 秦支線５０５３号道 総社市秦 不明 3.6 2.5 9.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０５４道１号橋 秦支線５０５４号道 総社市秦 不明 3.1 4.4 13.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０５８道１号橋 秦支線５０５８号道 総社市秦 不明 2.5 5.3 13.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ

2 ５０５９道１号橋 秦支線５０５９号道 総社市秦 不明 2.6 2.5 6.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

2 ５０６０道１号橋 秦支線５０６０号道 総社市秦 不明 2.3 3.0 6.9 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ５０７４道１号橋 秦支線５０７４号道 総社市秦 不明 3.8 3.4 12.9 1 鋼橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ 〇 塗装 1

2 ５０７６道１号橋 秦支線５０７６号道 総社市秦 不明 3.1 2.5 7.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０７８道１号橋 秦支線５０７８号道 総社市秦 不明 2.3 5.0 11.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０１０道１号橋 下原支線３０１０号道 総社市下原 不明 5.1 9.4 47.9 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ３０２０道１号橋 上原支線３０２０号道 総社市上原 不明 2.4 2.2 5.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３０２１道１号橋 上原支線３０２１号道 総社市上原 不明 2.7 3.5 9.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０２２道１号橋 上原支線３０２２号道 総社市上原 不明 3.5 3.4 11.9 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０４３道１号橋 富原支線３０４３号道 総社市富原 不明 3.9 1.9 7.4 1 石橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０６３道１号橋 富原支線３０６３号道 総社市富原 不明 4.8 5.9 28.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０６７道１号橋 富原支線３０６７号道 総社市富原 不明 3.9 3.0 11.7 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ 防護柵取替え 0.1

1 ３０７１道１号橋 富原支線３０７１号道 総社市富原 不明 3.9 4.3 16.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０７２道１号橋 富原支線３０７２号道 総社市富原 不明 5.5 3.7 20.4 1 石橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ
断面修復

※補修済み
0.8

1 ３０７８道１号橋 下原支線３０７８号道 総社市下原 不明 3.1 7.1 22.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０７９道１号橋 下原支線３０７９号道 総社市下原 不明 3.1 2.6 8.1 1 石橋 ○ H29年度 Ⅲ H29年度 Ⅲ
上部架替え
※補修完了

2

1 ３０８０道１号橋 下原支線３０８０号道 総社市下原 不明 3.2 5.5 17.6 1 石橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ３０９４道１号橋 下原支線３０９４号道 総社市下原 不明 2.8 2.5 7.00 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０９５道１号橋 下原支線３０９５号道 総社市下原 不明 3.9 3.2 12.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１０１道１号橋 富原支線３１０１号道 総社市富原 不明 4.2 7.5 31.5 1 混合橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ 〇 塗装

1 ３１０９道１号橋 上原支線３１０９号道 総社市上原 不明 4.6 8.4 38.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 チャウス橋 上原支線３１１１号道 総社市秦 不明 2.3 4.8 11.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１１７道１号橋 富原支線３１１７号道 総社市富原 不明 5.6 3.9 21.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１１８道１号橋 富原支線３１１８号道 総社市富原 不明 3.3 3.9 12.9 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ３１２８道１号橋 富原支線３１２８号道 総社市富原 不明 2.3 2.5 5.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ５０２０道１号橋 富原支線５０２０号道 総社市富原 不明 2.1 3.0 6.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ５０２３道１号橋 上原支線５０２３号道 総社市上原 不明 3.2 2.0 6.4 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ
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1 ５０２５道１号橋 富原支線５０２５号道 総社市富原 不明 3.5 3.0 10.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０３５道１号橋 下原支線５０３５号道 総社市八代 不明 3.0 3.0 9.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０５６道１号橋 下原支線５０５６号道 総社市下原 不明 3.9 3.5 13.7 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０６３道１号橋 上原支線５０６３号道 総社市上原 不明 3.4 3.0 10.2 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０１７道１号橋 久代支線３０１７号道 総社市久代 不明 7.8 4.1 32.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０１７道２号橋 久代支線３０１７号道 総社市久代 不明 7.5 3.4 25.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０２３道１号橋 久代支線３０２３号道 総社市久代 不明 8.2 2.5 20.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０３０道１号橋 久代支線３０３０号道 総社市久代 不明 8.4 3.4 28.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０３６道１号橋 久代支線３０３６号道 総社市久代 不明 8.1 4.6 37.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０５１道１号橋 久代支線３０５１号道 総社市久代 不明 2.4 4.1 9.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ３０５１道２号橋 久代支線３０５１号道 総社市久代 不明 2.7 2.2 5.9 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０６１道１号橋 久代支線３０６１号道 総社市久代 不明 4.3 3.4 14.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０７２道１号橋 久代支線３０７２号道 総社市久代 不明 8.0 3.9 31.2 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０７８道１号橋 久代支線３０７８号道 総社市久代 不明 4.3 3.0 12.9 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０９８道１号橋 久代支線３０９８号道 総社市久代 不明 2.1 2.9 6.1 1 石橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１０５道１号橋 久代支線３１０５号道 総社市久代 不明 2.7 5.1 13.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１３７道１号橋 久代支線３１３７号道 総社市久代 不明 14.2 3.8 54.0 1 ＰＣ橋 ○ H28年度 Ⅲ R3年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ ○ 支承補修工　※補修済 1.5

1 ３１４４道１号橋 久代支線３１４４号道 総社市久代 1970 50 3.8 8.5 32.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 久代橋 久代支線３１４４号道 総社市久代 不明 7.6 5.9 44.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ
ひび割れ注入

断面修復　※補修済み
2.5

1 ３１９７道１号橋 久代支線３１９７号道 総社市久代 不明 2.0 5.1 10.2 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３２１３道１号橋 久代支線３２１３号道 総社市久代 不明 2.2 4.8 10.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３２１４道１号橋 久代支線３２１４号道 総社市久代 不明 5.0 7.0 35.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ５００２道１号橋 久代支線５００２号道 総社市久代 不明 2.7 1.2 3.2 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０１７道１号橋 久代支線５０１７号道 総社市久代 不明 8.9 3.1 27.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０４０道１号橋 久代支線５０４０号道 総社市久代 不明 2.1 4.0 8.4 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０５５道１号橋 久代支線５０５５号道 総社市久代 不明 4.8 4.0 19.2 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ５０６１道１号橋 久代支線５０６１号道 総社市久代 不明 2.1 3.0 6.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０７１道１号橋 久代支線５０７１号道 総社市久代 不明 6.0 2.5 15.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５１０５道１号橋 久代支線５１０５号道 総社市久代 不明 2.0 6.3 12.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５１１２道１号橋 久代支線５１１２号道 総社市久代 不明 2.0 5.1 10.2 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ

1 ５１１２道２号橋 久代支線５１１２号道 総社市久代 不明 8.3 4.1 34.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５１１４道１号橋 久代支線５１１４号道 総社市久代 不明 11.3 3.8 42.9 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５１１５道１号橋 久代支線５１１５号道 総社市久代 不明 12.4 5.4 67.0 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５１１６道１号橋 久代支線５１１６号道 総社市久代 不明 13.5 3.8 51.3 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ

1 ３０１５道２号橋 槙谷支線３０１５号道 総社市槙谷 不明 7.0 5.0 35.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０１５道１号橋 槙谷支線３０１５号道 総社市槙谷 不明 7.0 5.0 35.0 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０２３道１号橋 槙谷支線３０２３号道 総社市槙谷 不明 4.2 3.0 12.6 1 混合橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ ○ 塗装

1 ３０４７道１号橋 見延支線３０４７号道 総社市見延 不明 6.1 1.6 9.8 1 鋼橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ ○ 塗装 1

1 ３０５０道１号橋 見延支線３０５０号道 総社市見延 不明 3.4 9.5 32.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０６６道１号橋 見延支線３０６６号道 総社市見延 不明 7.3 1.3 9.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０６７道１号橋 見延支線３０６７号道 総社市見延 不明 7.5 3.5 26.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１５３道１号橋 見延支線３１５３号道 総社市見延 不明 3.8 8.6 32.7 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０６８道１号橋 見延支線３０６８号道 総社市見延 不明 3.0 4.0 12.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０９５道１号橋 槙谷支線３０９５号道 総社市槙谷 不明 6.2 4.0 24.8 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０９８道１号橋 槙谷支線３０９８号道 総社市槙谷 不明 3.1 9.2 28.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ 〇 塗装、あて板補修 6.7

2 ３１０２道１号橋 槙谷支線３１０２号道 総社市槙谷 不明 2.3 3.2 7.4 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１０４道１号橋 槙谷支線３１０４号道 総社市槙谷 不明 3.1 3.2 9.9 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ
断面修復

※補修済み
0.8

1 ３１０８道１号橋 槙谷支線３１０８号道 総社市槙谷 不明 2.8 4.5 12.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１１１道１号橋 見延支線３１１１号道 総社市見延 不明 4.2 1.5 6.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ
断面修復

※補修済み
0.8

2 ３１１２道１号橋 見延支線３１１２号道 総社市見延 不明 2.4 3.2 7.7 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１１８道１号橋 槙谷支線３１１８号道 総社市槙谷 不明 5.2 4.0 20.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１２３道１号橋 見延支線３１２３号道 総社市見延 不明 4.5 4.8 21.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１２５道１号橋 見延支線３１２５号道 総社市見延 不明 5.5 3.2 17.6 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０５４道１号橋 槙谷支線５０５４号道 総社市槙谷 不明 2.5 3.5 8.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ５０６０道１号橋 槙谷支線５０６０号道 総社市槙谷 不明 6.2 3.1 19.2 1 混合橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ５１０４道１号橋 宍粟支線５１０４号道 総社市宍粟 不明 3.5 1.0 3.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

2 ５１０７道１号橋 見延支線５１０７号道 総社市見延 不明 2.1 3.5 7.4 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ８００８道１号橋 槙谷支線８００８号道 総社市槙谷 不明 6.0 3.0 18.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ８０１３道３号橋 見延支線８０１３号道 総社市見延 不明 4.0 4.0 16.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ８０１３道２号橋 見延支線８０１３号道 総社市見延 不明 6.7 3.5 23.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ８０１３道１号橋 見延支線８０１３号道 総社市見延 不明 5.2 4.0 20.8 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ８０１５道１号橋 槙谷支線８０１５号道 総社市槙谷 不明 3.0 3.4 10.2 1 鋼橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ８０１６道２号橋 宍粟支線８０１６号道 総社市宍粟 不明 2.5 6.0 15.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ８０１６道１号橋 宍粟支線８０１６号道 総社市宍粟 不明 3.4 3.1 10.5 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３００３道１号橋 山田支線３００３号道 総社市山田 不明 6.8 1.7 11.6 1 石橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００５道１号橋 山田支線３００５号道 総社市山田 不明 9.8 3.5 34.3 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０１２道１号橋 山田支線３０１２号道 総社市山田 不明 4.4 1.1 4.8 1 石橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０２２道１号橋 山田支線３０２２号道 総社市山田 不明 10.4 2.5 26.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０２７道１号橋 山田支線３０２７号道 総社市山田 不明 8.1 3.3 26.7 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ 〇 塗装

1 ３０２８道２号橋 山田支線３０２８号道 総社市山田 2020 0 10.6 2.9 30.7 1 ＰＣ橋 〇 Ｒ2年度-1 Ⅰ Ｒ2年度-1 Ⅰ R2年度 Ⅰ R2完成（災害復旧）

1 ３０２８道１号橋 山田支線３０２８号道 総社市山田 不明 3.6 3.4 12.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０３７道１号橋 山田支線３０３７号道 総社市山田 不明 2.5 10.3 25.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００３道１号橋 新本支線３００３号道 総社市新本 不明 2.9 3.2 9.3 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０１９道１号橋 新本支線３０１９号道 総社市新本 不明 9.2 2.9 26.7 2 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ

1 ３０２２道１号橋 新本支線３０２２号道 総社市新本 不明 4.4 5.8 25.5 1 ＢＯＸ ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０２３道１号橋 新本支線３０２３号道 総社市新本 不明 4.4 2.0 8.8 1 石橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ 0.1

1 ３０２６道１号橋 新本支線３０２６号道 総社市新本 不明 4.8 4.0 19.2 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０３２道１号橋 新本支線３０３２号道 総社市新本 不明 8.5 3.6 30.6 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅲ H29年度 Ⅲ
石積み補修
※補修済み

0.1

1 ３０４４道１号橋 新本支線３０４４号道 総社市新本 不明 2.9 6.9 20.0 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ
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1 ３０７４道１号橋 新本支線３０７４号道 総社市新本 不明 7.1 4.2 29.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０７６道１号橋 新本支線３０７６号道 総社市新本 不明 4.9 2.3 11.3 1 石橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０８１道１号橋 新本支線３０８１号道 総社市新本 不明 4.5 1.6 7.2 1 石橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０９２道１号橋 新本支線３０９２号道 総社市新本 不明 2.9 2.5 7.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅲ H30年度 Ⅲ 〇 ひび割れ補修　※補修済 0.3

2 ３０９５道１号橋 新本支線３０９５号道 総社市新本 不明 2.0 3.0 6.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０９７道１号橋 新本支線３０９７号道 総社市新本 不明 2.9 13.8 40.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１００道１号橋 新本支線３１００号道 総社市新本 不明 4.4 5.3 23.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１０６道１号橋 新本支線３１０６号道 総社市新本 不明 7.0 6.0 42.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１０７道１号橋 新本支線３１０７号道 総社市新本 不明 3.1 3.2 9.9 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１３９道１号橋 新本支線３１３９号道 総社市新本 不明 2.7 3.0 8.1 1 石橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 丸尾下橋 新本支線３１４８号道 総社市新本 不明 3.7 4.0 14.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１５４道１号橋 新本支線３１５４号道 総社市新本 不明 3.5 4.5 15.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１５６道１号橋 新本支線３１５６号道 総社市新本 不明 9.3 5.0 46.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１５７道１号橋 新本支線３１５７号道 総社市新本 不明 9.2 4.6 42.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１８４道１号橋 新本支線３１８４号道 総社市新本 不明 4.2 2.0 8.4 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３１８５道１号橋 新本支線３１８５号道 総社市新本 不明 6.6 7.2 47.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１８９道１号橋 新本支線３１８９号道 総社市新本 不明 6.4 3.2 20.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５００１道１号橋 新本支線５００１号道 総社市新本 不明 4.5 1.9 8.6 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○ 塗装

1 ５００６道１号橋 新本支線５００６号道 総社市新本 不明 4.3 2.1 9.0 1 石橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５００６道２号橋 新本支線５００６号道 総社市新本 不明 3.0 1.8 5.4 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○ 塗装

1 ５０１３道１号橋 新本支線５０１３号道 総社市新本 不明 4.7 6.5 30.6 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０１６道１号橋 新本支線５０１６号道 総社市新本 不明 4.1 2.0 8.2 1 石橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

2 ５０５３道１号橋 新本支線５０５３号道 総社市新本 不明 2.8 1.7 4.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ８００３道１号橋 新本支線８００３号道 総社市新本 不明 3.8 2.4 9.1 1 石橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００１道１号橋 美袋支線３００１号道 総社市美袋 不明 4.9 3.2 15.7 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○

1 神田橋 美袋支線３００４号道 総社市美袋 2004 16 11.0 4.2 46.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０３７道１号橋 美袋支線３０３７号道 総社市美袋 不明 3.2 7.1 22.7 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０４８道１号橋 美袋支線３０４８号道 総社市美袋 不明 3.7 8.6 31.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 ３０５２道１号橋 美袋支線３０５２号道 総社市美袋 不明 3.4 4.0 13.6 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０５３道１号橋 美袋支線３０５３号道 総社市美袋 不明 3.4 2.6 8.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０５７道１号橋 日羽支線３０５７号道 総社市日羽 不明 9.4 4.2 39.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 ３０５９道１号橋 日羽支線３０５９号道 総社市日羽 不明 7.3 3.8 27.7 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０６２道１号橋 日羽支線３０６２号道 総社市日羽 不明 9.0 4.2 37.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５００３道１号橋 美袋支線５００３号道 総社市美袋 不明 9.2 3.0 27.6 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○ 塗装

1 ５００４道１号橋 美袋支線５００４号道 総社市美袋 不明 7.2 2.8 20.2 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅲ H30年度 Ⅲ ○ 〇
塗装、当て板補修

　※補修済み
2.8

1 ５０３９道１号橋 日羽支線５０３９号道 総社市日羽 不明 2.6 4.9 12.7 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ 〇 断面修復※補修済み 0.6

1 ８００６道１号橋 日羽支線８００６号道 総社市日羽 不明 8.6 3.3 28.4 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 ８００６道２号橋 日羽支線８００６号道 総社市日羽 不明 2.2 5.1 11.2 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０１４道１号橋 中尾支線３０１４号道 総社市中尾 不明 6.0 4.2 25.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 新田橋 中尾支線３０２０号道 総社市中尾 不明 10.0 3.4 34.0 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○ 塗装

1 ３０２１道１号橋 中尾支線３０２１号道 総社市中尾 不明 4.6 2.9 13.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○

1 ３０２１道２号橋 中尾支線３０２１号道 総社市中尾 不明 3.5 2.9 10.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 宮地上橋 中尾支線３０２４号道 総社市中尾 不明 13.3 4.9 65.2 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅲ H30年度 Ⅲ ○ 塗装※補修済み 3.8

1 宮地橋 中尾支線３０２６号道 総社市中尾 不明 13.0 3.1 40.3 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 角橋 影支線３０４２号道 総社市原 不明 13.4 3.7 49.6 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 土井橋 原支線３０４８号道 総社市原 不明 13.4 6.0 80.4 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅲ H30年度 Ⅲ ○ 〇
塗装　※補修済み

4.2

2 ３０５２道１号橋 中尾支線３０５２号道 総社市中尾 不明 3.8 1.5 5.7 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０６７道１号橋 原支線３０６７号道 総社市原 不明 3.6 3.1 11.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０７０道１号橋 中尾支線３０７０号道 総社市中尾 不明 6.6 2.2 14.5 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 ３０７１道１号橋 原支線３０７１号道 総社市原 不明 2.5 4.5 11.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０７４道１号橋 原支線３０７４号道 総社市原 不明 2.5 3.9 9.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０７５道１号橋 原支線３０７５号道 総社市原 不明 8.2 3.6 29.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０７６道１号橋 原支線３０７６号道 総社市原 不明 6.6 3.5 23.1 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０７８道１号橋 原支線３０７８号道 総社市原 不明 9.4 4.8 45.1 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０９４道１号橋 影支線３０９４号道 総社市影 不明 7.7 2.0 15.4 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○

1 ３０９５道１号橋 影支線３０９５号道 総社市影 不明 5.5 1.6 8.8 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○

1 ３１０５道１号橋 中尾支線３１０５号道 総社市中尾 不明 7.8 3.1 24.2 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○ 塗装、支承取替え

1 ５０１７道１号橋 中尾支線５０１７号道 総社市中尾 不明 10.1 2.8 28.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００１道１号橋 下倉支線３００１号道 総社市下倉 不明 6.9 1.4 9.7 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅲ H30年度 Ⅲ
石積み補修
※補修済み

0.1

1 ３００１道２号橋 下倉支線３００１号道 総社市下倉 不明 3.1 1.5 4.7 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅲ H30年度 Ⅲ
石積み補修
※補修済み

0.1

1 ３００４道１号橋 下倉支線３００４号道 総社市下倉 不明 8.5 3.0 25.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０１６道１号橋 下倉支線３０１６号道 総社市下倉 不明 7.5 2.5 18.8 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ 〇 再塗装 1.7

1 ３０１７道１号橋 下倉支線３０１７号道 総社市下倉 不明 11.0 3.3 36.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０２０道１号橋 下倉支線３０２０号道 総社市下倉 不明 13.3 3.7 49.2 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○ 塗装

1 ３０２２道１号橋 下倉支線３０２２号道 総社市下倉 不明 2.4 12.2 29.3 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０２６道１号橋 下倉支線３０２６号道 総社市下倉 不明 7.8 3.7 28.9 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○ 塗装

1 ３０２８道１号橋 下倉支線３０２８号道 総社市下倉 不明 4.9 1.2 5.9 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○ 塗装

1 ３０３３道１号橋 下倉支線３０３３号道 総社市下倉 不明 7.4 2.3 17.0 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅲ H30年度 Ⅲ
下部工クラック補修

※補修済み
0.2

1 ３０３４道１号橋 下倉支線３０３４号道 総社市下倉 不明 7.0 3.3 23.1 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０３４道２号橋 下倉支線３０３４号道 総社市下倉 不明 9.8 3.6 35.3 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０３９道１号橋 下倉支線３０３９号道 総社市下倉 不明 6.9 5.5 38.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅲ H30年度 Ⅲ 〇 断面修復※補修済み 2

2 ３０４１道１号橋 下倉支線３０４１号道 総社市下倉 不明 2.0 3.5 7.00 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０６３道１号橋 下倉支線３０６３号道 総社市下倉 不明 2.5 3.0 7.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅲ H30年度 Ⅲ 〇 断面修復※補修済み 1.3

1 ３０６３道２号橋 下倉支線３０６３号道 総社市下倉 不明 5.1 4.6 23.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

2 ３０６９道１号橋 下倉支線３０６９号道 総社市下倉 不明 2.0 1.0 2.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０７７道１号橋 下倉支線３０７７号道 総社市下倉 不明 2.2 4.3 9.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５００２道１号橋 下倉支線５００２号道 総社市下倉 不明 3.8 2.1 8.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５００６道１号橋 下倉支線５００６号道 総社市下倉 不明 10.9 4.8 52.3 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○

2 ５０１４道１号橋 下倉支線５０１４号道 総社市下倉 不明 2.4 2.1 5.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ
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2 ３０１６道１号橋 種井支線３０１６号道 総社市種井 不明 2.6 2.7 7.02 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０３９道１号橋 種井支線３０３９号道 総社市種井 不明 9.2 4.8 44.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０４３道１号橋 種井支線３０４３号道 総社市種井 不明 2.7 4.4 11.9 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０５５道１号橋 延原支線３０５５号道 総社市延原 不明 11.4 5.8 66.1 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０２７道１号橋 種井支線５０２７号道 総社市種井 不明 5.3 2.0 10.6 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０４９道１号橋 種井支線５０４９号道 総社市種井 不明 7.3 3.8 27.7 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０４９道３号橋 種井支線５０４９号道 総社市延原 不明 3.5 3.1 10.9 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ８０１３道１号橋 宇山支線８０１３号道 総社市宇山 不明 10.0 3.1 30.5 1 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○ 塗装、支承取替え

1 ３００１道１号橋 清音柿木支線３００１号道 総社市清音柿木 不明 2.0 7.7 15.4 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００３道１号橋 清音柿木支線３００３号道 総社市清音柿木 不明 2.5 8.2 20.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００９道１号橋 清音柿木支線３００９号道 総社市清音柿木 不明 2.0 6.0 12.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

2 ３０１５道１号橋 清音柿木支線３０１５号道 総社市清音柿木 不明 2.0 3.6 7.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０２７道１号橋 清音柿木支線３０２７号道 総社市清音柿木 不明 2.0 5.2 10.4 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 ３０３２道１号橋 清音柿木支線３０３２号道 総社市清音柿木 不明 5.0 8.9 44.5 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 ３０３５道１号橋 清音柿木支線３０３５号道 総社市清音柿木 不明 4.8 4.0 19.2 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０４９道１号橋 清音柿木支線３０４９号道 総社市清音柿木 不明 4.6 9.0 41.4 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０８２道１号橋 清音柿木支線３０８２号道 総社市清音柿木 不明 2.7 4.6 12.4 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０８４道１号橋 清音柿木支線３０８４号道 総社市清音柿木 不明 2.8 7.3 20.4 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０１３道１号橋 清音柿木支線５０１３号道 総社市清音柿木 不明 2.0 5.7 11.4 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０１８道１号橋 清音柿木支線５０１８号道 総社市清音柿木 不明 2.0 4.1 8.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００３道１号橋 清音軽部支線３００３号道 総社市清音軽部 不明 2.6 7.0 18.2 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００３道２号橋 清音軽部支線３００３号道 総社市清音軽部 不明 2.1 6.1 12.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００４道１号橋 清音軽部支線３００４号道 総社市清音軽部 不明 2.3 5.5 12.7 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０１３道２号橋 清音軽部支線３０１３号道 総社市清音軽部 不明 8.3 5.8 48.1 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０１５道１号橋 清音軽部支線３０１５号道 総社市清音軽部 不明 9.0 4.4 39.6 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０１６道１号橋 清音軽部支線３０１６号道 総社市清音軽部 不明 2.3 6.4 14.7 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０１６道２号橋 清音軽部支線３０１６号道 総社市清音軽部 不明 2.0 5.0 10.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０１９道１号橋 清音軽部支線３０１９号道 総社市清音軽部 不明 3.2 4.8 15.4 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０３３道１号橋 清音軽部支線３０３３号道 総社市清音軽部 不明 2.4 4.5 10.8 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０３６道１号橋 清音軽部支線３０３６号道 総社市清音軽部 不明 2.3 8.0 18.4 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０３８道１号橋 清音軽部支線３０３８号道 総社市清音軽部 不明 2.2 9.4 20.7 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

2 ３０４９道１号橋 清音軽部支線３０４９号道 総社市清音軽部 不明 2.0 3.0 6.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０７０道１号橋 清音軽部支線３０７０号道 総社市清音軽部 不明 8.5 5.7 48.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

2 ５００１道１号橋 清音軽部支線５００１号道 総社市清音軽部 不明 2.4 2.5 6.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５００４道１号橋 清音軽部支線５００４号道 総社市清音軽部 不明 6.6 3.4 22.4 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０１０道１号橋 清音軽部支線５０１０号道 総社市清音軽部 不明 2.8 5.2 14.6 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０１０道２号橋 清音軽部支線５０１０号道 総社市清音軽部 不明 2.0 6.0 12.0 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０１５道１号橋 清音軽部支線５０１５号道 総社市清音軽部 不明 2.3 5.9 13.6 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０１６道１号橋 清音軽部支線５０１６号道 総社市清音軽部 不明 2.3 4.2 9.7 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５０２６道１号橋 清音軽部支線５０２６号道 総社市清音軽部 不明 8.1 3.3 26.7 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

2 ５０２９道１号橋 清音軽部支線５０２９号道 総社市清音軽部 不明 2.0 2.5 5.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００１道１号橋 清音三因支線３００１号道 総社市清音三因 不明 2.8 5.4 15.1 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０５３道１号橋 清音三因支線３０５３号道 総社市清音三因 不明 4.0 14.8 59.2 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 ５００５道１号橋 清音三因支線５００５号道 総社市清音三因 不明 2.7 4.2 11.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 ５０１０道１号橋 清音三因支線５０１０号道 総社市清音三因 不明 2.3 5.2 12.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 ３００４道１号橋 清音黒田支線３００４号道 総社市清音黒田 不明 6.9 4.1 28.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００５道１号橋 清音黒田支線３００５号道 総社市清音黒田 不明 6.7 2.0 13.4 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ

1 ３００７道１号橋 清音黒田支線３００７号道 総社市清音黒田 不明 4.1 4.6 18.9 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３００７道２号橋 清音黒田支線３００７号道 総社市清音黒田 不明 2.7 3.9 10.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５００１道１号橋 清音黒田支線５００１号道 総社市清音黒田 不明 5.2 4.1 21.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ５００６道１号橋 清音黒田支線５００６号道 総社市清音黒田 不明 4.6 3.4 15.6 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ８００２道１号橋 清音黒田支線８００２号道 総社市清音黒田 不明 4.5 2.0 9.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅲ H30年度 Ⅲ 〇 断面修復※補修済み 1.4

1 才田橋 西郡支線３００２号道 総社市西郡 不明 2.8 4.0 11.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 壱丁地橋 西郡支線３００７号道 総社市西郡 不明 4.1 9.0 36.9 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 向山橋 西郡支線３０３０号道 総社市西郡 不明 2.0 6.3 12.6 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 下大坂橋 西郡支線８００２号道 総社市西郡 不明 2.8 2.5 7.00 1 石橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 上谷橋 地頭片山支線３００７号道 総社市地頭片山 不明 2.4 7.1 17.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 水倉場橋 地頭片山支線３００７号道 総社市地頭片山 不明 2.8 5.0 14.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 天神山橋 地頭片山支線３００８号道 総社市地頭片山 不明 3.7 4.0 14.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 友安橋 岡谷支線３００４号道 総社市岡谷 不明 2.2 4.3 9.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 仁池ノ内橋 岡谷支線３０２３号道 総社市岡谷 不明 7.5 7.9 59.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 大溝下橋 岡谷支線３０３０号道 総社市岡谷 不明 6.4 8.0 51.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 砂土手橋 岡谷支線３０３０号道 総社市宿 1979 41 8.6 9.1 78.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 野宮橋 岡谷支線５００１号道 総社市岡谷 不明 2.3 6.3 14.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 大溝原橋 宿支線３００３号道 総社市宿 不明 3.6 11.0 39.6 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 前池西橋 宿支線３０２１号道 総社市宿 不明 6.5 5.1 33.2 1 ＰＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 無名橋 宿支線３０２２号道 総社市宿 不明 3.2 5.1 16.3 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 土井相橋 宿支線３０２５号道 総社市宿 不明 5.5 1.3 7.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 川向西橋 宿支線３０２７号道 総社市宿 不明 4.6 5.8 26.7 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 川向中橋 宿支線３０２８号道 総社市宿 不明 4.8 1.3 6.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 川向下橋 宿支線３０２９号道 総社市宿 不明 5.8 4.5 26.1 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ 〇 断面修復※補修済み 1

1 寺ノ西橋 宿支線３０３０号道 総社市宿 不明 5.7 4.8 27.4 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 原橋 宿支線３０４９号道 総社市宿 不明 2.4 3.7 8.9 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 金比羅川西橋 宿支線３０５４号道 総社市宿 不明 7.9 4.8 37.9 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 二ツ川西橋 宿支線３０５７号道 総社市宿 不明 2.0 4.0 8.0 1 ＰＣ橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ

1 二ツ川東橋 宿支線３０５７号道 総社市宿 不明 3.0 5.0 15.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 畑ノ前橋 宿支線５００３号道 総社市宿 不明 2.3 4.5 10.4 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 奥ノ池上橋 宿支線８００１号道 総社市宿 不明 4.2 3.6 15.1 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 廣谷橋 廣谷線 総社市西坂台 不明 7.4 5.6 41.4 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅲ H30年度 Ⅲ 〇 断面修復※補修済み 0.2



当該道路
橋の緊急
輸送道別

跨道橋
跨線橋 H31 Ｒ4 Ｒ5R2 Ｒ3 H31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

Ｒ5
以
降

径間数 橋種
経過
年数

点検
区分

所在地

所在地
（起点側）

路線 架設年次

道路橋梁　点検・修繕計画一覧表

橋面積
架設年次
(西暦 4桁)

修繕計画点検計画

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

橋梁名 路線名

施設名
二巡目（Ｈ31～R5）時点

点検実
施年度

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検結果

一巡目（Ｈ26～Ｈ30）時点

点検実
施年度

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

最終判定

点検実
施年度

概算金額
（百万円）

主な修繕内容

1 無名橋 西坂台支線３０２０号道 総社市西坂台 不明 2.7 4.5 12.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 中村橋 東阿曽支線３２３７号道 総社市東阿曽 1967 53 2.9 6.4 18.6 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３２３７道１号橋 東阿曽支線３２３７号道 総社市東阿曽 不明 2.5 6.0 15.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３２３８道１号橋 東阿曽支線３２３８号道 総社市東阿曽 不明 2.8 7.2 20.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅱ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３２３８道２号橋 東阿曽支線３２３８号道 総社市東阿曽 不明 8.2 8.1 66.4 3 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３２３８道３号橋 東阿曽支線３２３８号道 総社市東阿曽 不明 2.6 10.0 26.0 1 ＲＣ橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 ３０１６道１号橋 清音古地支線３０１６号道 総社市清音古地 不明 6.7 13.5 90.5 1 ＢＯＸ 跨道橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 新総社大橋 清音神在本線 総社市中原 2016 4 641.0 10.5 6730.5 10 混合橋 ○ H29年度 Ⅱ H29年度 Ⅱ

1 ３６１６号道１号橋 総社支線３６１６号道 総社市総社 不明 4.1 10.0 41.0 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３４３３号道１号橋 中原支線３４３３号道 総社市中原 不明 2.6 7.0 18.2 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１９２号道１号橋 長良支線３１９２号道 総社市長良 不明 3.4 6.9 23.5 1 ＢＯＸ ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３１９３道１号橋 北溝手支線３１９３号道 総社市北溝手 不明 4.2 7.5 31.5 1 ＢＯＸ ○ H28年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ R3年度 Ⅰ

1 ３１３１号道１号橋 上原支線３１３１号道 総社市上原 不明 2.0 4.9 9.8 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 ３０６３道１号橋 山田支線３０６３号道 総社市山田 不明 10.8 2.4 25.9 1 鋼橋 〇 H27年度 Ⅲ H31年度 Ⅱ H31年度 Ⅱ
支承取替え※補修済み

0.2

1 ５１３５号道１号橋 赤浜支線５１３５号道 総社市赤浜 1993 27 41.0 1.9 77.9 2 鋼橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ ○ 塗装

1 ５１４０号道１号橋 西阿曽支線５１４０号道 総社市西阿曽 不明 7.4 4.8 35.5 1 ＲＣ橋 ○ H30年度 Ⅰ H30年度 Ⅰ

1 北國府橋 諸上南溝手線 総社市金井戸 2017 3 18.0 6.2 111.6 1 ＰＣ橋 〇 H27年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 尾崎橋 新本支線３１１３号道 総社市新本 2019 1 30.4 5.2 158.1 2 ＰＣ橋 〇 H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ H31年度 Ⅰ

1 久米支線3185号道1号橋 久米支線３１８５号道 総社市久米 不明 2.1 5.2 10.9 1 ＲＣ橋 〇 Ｒ2年度 Ｒ2年度 Ｒ2年度

1 日羽支線3069号道1号橋 日羽支線3069号道1号橋 総社市日羽 不明 2.4 6.0 14.4 1 ＲＣ橋 〇 Ｒ2年度 Ｒ2年度 Ｒ2年度

1 ３６３３道１号橋 井尻野支線３６３３号道 総社市井尻野 不明 6.1 7.5 45.8 1 ＲＣ橋 〇

1 ３０４８道１号橋 北溝手支線３０４８号道 総社市北溝手 不明 2.8 5.0 14.0 1 ＲＣ橋 〇

1 ３４５７道１号橋 溝口支線３４５７号道 総社市溝口 不明 3.0 7.4 22.2 1 ＲＣ橋 〇



1 総社駅構内歩道橋 駅前一丁目支線３００１号 総社市駅前一丁目 1970 50 24.4 2.5 61.0 5 横断歩道橋 ○ H29年度 Ⅰ H29年度 Ⅰ

1 清音駅自由通路 清音上中島支線３０４５号道 総社市清音上中島 2009 11 49.5 2.1 104.0 5 横断歩道橋 ○ H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ 〇 橋脚下部工再塗装

1 吉備路ふれあい橋山手 岡谷本線 総社市岡谷 2003 17 75.8 2.1 159.2 5 横断歩道橋 ○ H28年度 Ⅱ R3年度 Ⅱ Ｒ3年度 Ⅱ 手摺補修

集計

H31 R2 R3 R4 R5 H31 R2 R3 R4 R5

0 0 1 1 1 0 0 0 0 1

1 高松田中地下道 高松田中西阿曽線１号道 総社市長良 不明 不明 13.2 6.3 83.2 1 大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 〇 H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ 〇 ひび割れ注入
断面修復

1 門田小寺地下道 門田小寺本線本線 総社市門田 不明 不明 20.3 11.6 235.5 3 大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 〇 H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ 〇 ひび割れ注入
断面修復

1 常盤地下道 東総社中原本線 総社市三輪 不明 不明 37.0 21.0 777.0 3 大型ｶﾙﾊﾞｰﾄ 〇 H30年度 Ⅱ H30年度 Ⅱ 〇 ひび割れ注入
断面修復

集計

H31 R2 R3 R4 R5 H31 R2 R3 R4 R5

0 0 0 0 3 0 0 0 0 3

1 滝の端１号洞門 滝の端草田本線 総社市秦 不明 不明 4.5 4.8 21.6 1 シェッド 〇 H29年度 Ⅲ H29年度 Ⅲ ○
ひび割れ注入※補修済み

断面修復

1 滝の端２号洞門 滝の端草田本線 総社市秦 不明 不明 4.5 4.8 21.6 1 シェッド 〇 H29年度 Ⅲ H29年度 Ⅲ ○
ひび割れ注入※補修済み

断面修復

集計

H31 R2 R3 R4 R5 H31 R2 R3 R4 R5

0 0 0 2 0 2 0 0 0 02

点検計画
点検完了

修繕計画

備考
点検完了
（二巡目）

0

Ｒ3 Ｒ4
Ｒ5
以
降

H31 R2 Ｒ3
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検実
施年度

点検計画

Ｒ2Ｒ4 Ｒ5
橋梁名 路線名

主な修繕内容
H31

一巡目（Ｈ26～Ｈ30）時点 二巡目（Ｈ31～R5）時点 最終判定

点検実
施年度

修繕計画

3

シェッド　点検・修繕計画一覧表

橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

橋面積 径間数 橋種
点検
区分

施設名 路線 架設年次

架設年次
(西暦 4桁)

備考

Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4
Ｒ5
以
降

点検計画
点検完了

修繕計画

H31 R2 Ｒ3
橋梁名 路線名

点検計画

Ｒ4 Ｒ5経過
年数

3

修繕計画

主な修繕内容
H31

点検計画
点検完了

修繕計画

備考

大型カルバート　点検・修繕計画一覧表

橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

橋面積 径間数 橋種
点検
区分

施設名 路線 架設年次

架設年次
(西暦 4桁)

点検実
施年度

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

一巡目（Ｈ26～Ｈ30）時点 最終判定

点検実
施年度

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検実
施年度

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

二巡目（Ｈ31～R5）時点

橋梁名 路線名
Ｒ4 H31 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4

Ｒ5
以
降

H31 R2 Ｒ3

点検計画

Ｒ5

修繕計画

主な修繕内容

横断歩道橋　点検・修繕計画一覧表

橋長
（ｍ）

全幅員
（ｍ）

橋面積 径間数 橋種
点検
区分

施設名 路線 架設年次

架設年次
(西暦 4桁)

経過
年数

経過
年数

点検完了
（一巡目）

3

点検完了
（一巡目）

3

点検完了
（一巡目）

2

点検完了
（二巡目）

1

点検完了
（二巡目）

点検結果

点検実
施年度

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

一巡目（Ｈ26～Ｈ30）時点 二巡目（Ｈ31～R5）時点 最終判定

点検実
施年度

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検実
施年度

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検実
施年度

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

点検結果

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

所在地

所在地

所在地

所在地
（起点側）

所在地
（起点側）

所在地
（起点側）

0

点検結果


