
週休２日工事の実施について 

Ｑ＆Ａ 

※建築（営繕）工事 

 

Ｑ１ 総社市が発注する建築（営繕）工事はすべて週休２日工事の対象となるのか。 

 

Ａ１ 対象工事には、「総社市共通特記仕様書」にその旨を明記しています。 

 

 

Ｑ２ 通期の週休２日工事の対象工事で、週休２日を達成できなかった場合にペナルティ

ーはあるのか。 

 

Ａ２ 通期の週休２日工事を達成できなかった場合は、労務費の補正係数を 1.00 に変更

して請負代金の減額変更を行います。なお、工事成績評定での減点等のペナルティー

はありません。 

 

 

Ｑ３ 対象期間とは何か。 

 

Ａ３ 工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日を言い、準備期間を除く。）から工事

完成日までの期間とします。なお、準備期間とは、工事開始日以降の実際の工事のた

めの準備工事（現場事務所等の設置又は測量をいう。）の期間のことです。なお、年末

年始、夏季休暇、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期

間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注者の責に

よらず現場作業を余儀なくされる期間等は含みません。 

 

 

Ｑ４ 工事完成日とは何か。 

 

Ａ４ 工事完成日は工事目的物の施工に係る作業（工事完成検査まで設置が必要な安全施

設類等の撤去や後片付けを除く。）が完了した日とします。なお、工事着手日及び工事

完成日は「休日等取得計画表」に計画と実績を明示するものとします。 

 

 

Ｑ５ 必ず土・日曜日に休まないといけないのか。 

 

Ａ５ 営繕工事では、執務並行改修（居ながら施工による改修）等により休日に作業せざ

るを得ないなど工事制約も多いことから、週休２日工事では曜日を限定することなく、



現場閉所（現場休息）の日数の割合が 28.5％（８日／28 日）以上の水準に達する状

態の４週８休以上を週休２日としています。 

 

 

Ｑ６ 天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間や、工事事故等に

より現場が止まった場合の不稼働期間は対象期間に含まれるのか。 

 

Ａ６ 受注者の責によらない事由により工事を実施できないと認められる場合は、原則と

して、受発注者間の協議により「営繕工事における週休２日工事実施要領」第２条第

３号の対象期間から除外する期間を決定します。 

 

 

Ｑ７ 夏季休暇及び年末年始休暇はどのように定めるのか。 

Ａ７ 夏季休暇及び年末年始休暇は受注者が定めるものとし、「休日等取得計画表」に計画

と実績を明示してください。 

 

 

Ｑ８ 休日の確認はどのように行うのか。 

Ａ８ 受注者は、「休日等取得計画表」に休日の取得実績を記入し、毎月初めに発注者へ提

出してもらうとともに、必要に応じて、発注者が、当該施設管理者等に現場閉所等の

状況を問い合わせ、確認を行います。 

 

 

Ｑ９ 発注者側の都合で休日に工事を実施した場合は、週休２日工事として認められない

ことになるのか。 

 

Ａ９ 受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは、「総社市建築（営繕）工

事における週休２日工事実施要領」第２条第３号の対象期間に含まないこととしてい

ます。 

 

Ｑ１０ 週休２日工事の実施に伴う工期の延長は認めてくれるのか。 

Ａ１０ 現在の設定工期は、雨天、土・日曜日、祝日、夏季休暇及び年末年始休暇等を見

込んでおり週休２日工事の実施に伴う工期の延長は原則認められません。なお、天候

の不良など受注者の責によらない事由により工期内に工事を完成することができない

場合は、工事請負契約書第２１条第１項の規定により発注者に工期の延長変更を請求

することができます。 

 



Ｑ１１ 週休２日工事の積算方法はどうなっているのか。 

Ａ１１ 通期の４週８休以上を前提に、労務費（予定価格のもととなる工事費の積算に用

いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格（材工単価）の労務費）に補正係数

を乗じて補正し工事費を積算して予定価格を作成することとしています。 

詳細につきましては、「週休２日工事における補正・積算方法」をご参照願います。 

 

 

Ｑ１２ 見積単価は補正係数による補正の対象にならないのか。 

Ａ１２ 週休２日工事において、見積単価は補正係数を用いた補正の対象外としています。 

 

 

Ｑ１３ 設計変更とは具体的には何か。 

Ａ１３ 月単位の４週８休以上を達成した場合は、労務費に乗じる補正係数を 1.02 から

1.04 に、通期の４週８休を達成することができなかった場合は、補正係数を 1.02 か

ら 1.00 に変更し、契約書第 24 条の規定に基づき請負代金額のうち労務費補正分を

変更します。 

 

 

Ｑ１４ 土木工事では、週休２日工事の場合、共通仮設費、現場管理費及び機械経費（賃

料）についても補正を行うこととしているが、これらの経費について営繕工事では補

正を行わないのはなぜか。 

Ａ１４ 営繕工事の場合、共通仮設費及び現場管理費については、共通費積算基準に基づ

き工期に応じて算出することになっていることから、これらの経費については週休２

日（現場閉所（現場休息））を前提とした工期で設定するため補正は必要ありません。 

営繕工事における機械経費（賃料）のうち、タワークレーンの賃料については工事

ごとの施工条件に即した存置日数による見積りによって計上しており、また、移動可

能なホイールクレーンの賃料についてはスポットでの稼働日分を計上しているため、

いずれも週休２日（現場閉所（現場休息））を前提とした補正は必要ありません。 

 

 

Ｑ１５ 週休２日（現場閉所（現場休息））を実施する場合、中小規模の工事においては現

場管理費と一般管理費の更なる引上げが必要ではないか。 

Ａ１５ 現場管理費及び一般管理費等については、工事規模が小さいほど率が大きくなる

算定式を用いて費用を算出しております。 

また、営繕工事において、現場管理費については工期に応じて算出しており、週休

２日（現場閉所（現場休息））を確保するために設定された工期に応じた費用を計上し

ています。 

 



Ｑ１６ 週休２日工事の労務費補正の減額を行う場合（契約変更時）、請負比率を乗じるの

か。 

Ａ１６ 労務費補正による請負代金額の変更は、当初請負比率を乗じることになります。 

 

 

Ｑ１７ 工事成績評定で評価するのか。 

 

Ａ１７ 対象期間において通期の週休２日を達成できた場合、監督員の評価項目である「工

程管理」で評価し、月単位の週休２日を達成できた場合には、監督員，担当課長等の

「工程管理」で評価します。 

 

 

Ｑ１８ 週休２日工事を達成した証明書は発行してもらえるのか。 

Ａ１８ 週休２日を達成した上でしゅん工検査に合格した場合、受注者から工事担当課に

請求してください。（通期又は月単位の週休２日の達成であれば発行できます。ただし、

１件あたり 300 円の手数料が必要となります。） 

 

 

Ｑ１９ 週休２日の対象外工事において、契約後に週休２日工事を希望することは可能か。 

Ａ１９ 週休２日の対象外工事については、どの週休２日を達成しても、労務費等の補正

や工事成績評定での評価等は行いません。 

 

 


